



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de septiembre de 2024.
HORA:	De 01:00 p.m. a 02:00 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Heidi Yoselin Castro Torrado, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. José Manuel Vásquez Leal, Coordinador Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Willmer Riatiga Ocampo, Secretario de Planeación – Municipio de Fortul. Narly Caro, Profesional del Banco de Proyectos – Municipio de Fortul. Shirley García, Profesional de Apoyo – Gestor PDA.
INVITADOS:	Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento de los requerimientos pendientes, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar efectuada al proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a solicitar al municipio y PDA el estado de los documentos faltantes del proyecto (4 requerimientos). Asimismo, reiteró a la entidad formuladora que es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.

2. Por otra parte, mencionó que se requiere anexar la totalidad de los informes, diagnósticos, memorias y planos con la firma de los respectivos profesionales (formato resumen, antecedentes, justificación, términos de referencia e indicadores).
3. Con base en lo anterior, la entidad se comprometió a entregar la totalidad de la documentación a más tardar el viernes 27 de septiembre de 2024.
4. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de la documentación faltante.	Gestor PDA	Viernes 27 de septiembre de 2024.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 27-09-2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ANEXOS:

