



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25 de septiembre de 2024
HORA:	09:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Oscar Jiménez – Aguas y Aguas de Pereira Rocío Saldaña – Aguas y Aguas de Pereira Jesús Castro – VASB – MVCT Karina Valenzuela – VASB – MVCT Diego Sorza – VASB – MVCT Jorge Caro – VASB – MVCT José Guazá – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de actualización del proyecto **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS**, haciendo énfasis en la actualización del presupuesto y documento que incorporen el valor del proyecto; así como refrendar los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión)
2. Desde Aguas y Aguas de Pereira reiteran que dado que el proyecto se presentó a comité solicitando viabilidad, la cual fue otorgada, se firmó el convenio pero no se formalizaron los contratos para la ejecución de las obras, realizaron el procedimiento para presentar nuevamente el proyecto a comité y poder así gestionar los recursos, para lo cual solicitan se les exponga que inquietudes se evidenciaron con respecto a los productos radicados el 23 de septiembre de 2024; ante esto, el ingeniero Iván Suescún y el equipo evaluador les indica que es necesario actualizar el presupuesto adjuntando los soportes de la actualización



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

(cotizaciones, precios del sector, etc.) y además se deben actualizar las certificaciones y documentos que lo requieran por cambio de vigencia y administración, así como refrendar por parte del equipo técnico los estudios y diseños a los que se les había dado el concepto como soporte a las firmas de memorias y planos; también es necesario actualizar el componente documental, las certificaciones, el componente institucional del proyecto y los soportes ambientales y prediales que lo requieran. Una vez cuente con los productos actualizados deben radicar el proyecto para iniciar el proceso de revisión documental preliminar con la expectativa de iniciar lo más pronto posible la evaluación formal de este.

3. Desde Aguas y Aguas de Pereira manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a atender las observaciones que se hagan y radicar el presupuesto y proyecto debidamente actualizado.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las actualizaciones y productos pendientes de acuerdo con lo expuesto por el equipo evaluador	Aguas y Aguas de Pereira	27 de septiembre de 2024

## FIRMAS:

IDSQ  
Fecha: 25/09/2024

Nov | Ope | Ope | Trad | Vive | Corri | Cale | Con | 895 | Croi | Sig | ACT | 1 AI | Gim | Corri

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

04:51

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

**Participantes**

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- OP oscar jime... (No comprobado)

Otros invitados (7)

- LF Luis Carlos Garces Fernandez Sin respuesta
- GR Gina Juliana Rincon Rodriguez Sin respuesta
- co Sergio Rafael Trespalacios Peniche

Buscar

9:04 a. m. 25/09/2024

Nov | Ope | Ope | Trad | Vive | Corri | Cale | Con | 895 | Croi | Sig | ACT | 1 AI | Gim | Corri

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

10:06

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

**Participantes**

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos



- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DR Diego Alejandro Sorza Rios
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- JC Jorge Andres Caro Cortes
- OP oscar jime... (No comprobado)

Otros invitados (5)

- Luis Carlos Garces Fernandez

Buscar

9:09 a. m. 25/09/2024



Nov | Ope | Ope | Trae | Vive | Cori | Cale | Con | 895 | Croi | Sig | ACT | 1 AI | Gim | Cori | +

teams.microsoft.com/v2/

Gmail | YouTube | Maps | Todos los marcadores

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Chat | Gente | Participar | Reaccionar | Vista | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

55:29

Ivan Dario Suescun Quinones

OP oscar jimenez perez (No comprobado)

Yenny Karina Valenzuela Beltran

JG Jesus Antonio Castro Guerra

JC Jorge Andres Caro Cortes

DR Diego Alejandro Sorza Rios

JZ Jose Eduard Guaza Zabala

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (7) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DR Diego Alejandro Sorza Rios
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- JC Jorge Andres Caro Cortes
- JZ Jose Eduard Guaza Zabala
- OP oscar jime... (No comprobado)

Buscar

9:55 a. m. 25/09/2024