



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | Bogotá, Colombia, 23 de septiembre de 2024 |
| HORA: | 10:00 A.M. |
| LUGAR: | A través de TEAMS |
| ASISTENTES: | Sofia Ibarra – Consultoría UT San Pablo María Alejandra Pabón – Secretaria de planeación de San Pablo - Nariño Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT |

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
2. El ingeniero Suescún manifiesta que se realizaron observaciones a los estudios y diseños estructural, geotecnia, hidráulica, ambiental, presupuestal y predial y se está a la espera que ingresen ajustes y del producto institucional está aún en revisión, a continuación, se dirime y aclara a la consultoría sobre los aspectos a tener en cuenta en cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de evaluación.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Desde la consultoría, el municipio de San Pablo, Nariño manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a atender las observaciones y remitirán los productos antes del 07 de octubre de 2024.

COMPROMISOS

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Remitir los ajustes solicitados. | Municipio de San Pablo, Nariño e UT San Pablo | Antes del 07 de octubre de 2024. |

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 23/09/2024

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

08:10

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- SN Secretaria de Planeació... (Externo)
- S SOFIA - UNI... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- LF Luis Carlos Garces Fernandez Sin respuesta

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

12:15

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- SN Secretaria de Planeació... (Externo)
- S SOFIA - UNI... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- LF Luis Carlos Garces Fernandez Sin respuesta

| REQUISITOS | FECHA | ESTADO | FECHA | ESTADO |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------------|
| 2. REQUISITOS TÉCNICOS | 21 DE MAYO | - | 20 DE JUN | - |
| POBLACION Y DEMANDA DIAGNOSTICO GEOTECNICA | 29 DE ABRIL | - | 29 DE ABRIL | - |
| HORARIO | 2 DE AGOSTO | - | SE ESTA TRABAJANDO EN ELLO | SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE |
| ESTRUCTURAL | 12 DE SEPT | - | 14 DE AGOSTO REUNION CON RECOMENDACIONES | TERCERA SEMANA DE OCTUBRE |
| 3. REQUISITOS FINANCIEROS | ELECTRICO PRESUPUESTO | 5 SEPT | SE ESTA TRABAJANDO EN ELLO | PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE |
| 4. REQUISITOS AMBIENTALES | | | APROBADO PENDIENTE A ENVIAR | TERCERA SEMANA DE OCTUBRE |
| 5. REQUISITOS PEDIALES | 16 DE MAYO | - | 8 DE JUL | PRIMER SEMANA DE OCTUBRE |
| | | | SE TIENE PERMISO DE OCUPACION DE CALLES Y SENTIDOS (ACTUALIZACION DE FISCAL) | PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE |
| | | | SE ESTA TRABAJANDO EN ELLO | PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE |

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

17:17

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Actividad Chat Equipos Llamadas Calendario OneDrive Aplicaciones

Ivan Dario Suescun Quinones

SOFIA - UNION TEMPORAL SAN PABLO (No comprobado)

SN

Secretaria de Planeación San Pablo Nariño (Externo)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- SN Secretaria de Planeación... (Externo)
- S SOFIA - UNI... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- LF Luis Carlos Garces Fernandez Sin respuesta

Buscar

10:14 a. m. 23/09/2024