

ACTA
Comité Directivo Virtual No.01 PDA Antioquia

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 de septiembre de 2024
HORA:	De 14:15 a 15:00 horas
LUGAR:	Plataforma teams
ASISTENTES:	Plataforma teams
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

En el marco del Convenio Interadministrativo de uso de recursos suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de Antioquia No. 093 del 2009, se realiza seguimiento a la ejecución del PEI capítulo 2024 e instrumentos de planeación con el Gestor del PDA.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con la presentación del equipo del Gestor encargado del desarrollo e implementación de los instrumentos de planeación, y el equipo del MVCT.

Se desarrolla en el siguiente orden:

- Revisión de la ejecución del PEI vigencia 2024 es del 19%.
- Revisión del estado del plan de aseguramiento.
En proceso de revisión por el equipo de la subdirección de Gestión Empresarial.
- Social
Cuenta con concepto favorable por parte de la subdirección de Gestión Empresarial.
- Riesgos
En proceso de estructuración por parte del Gestor.
- Ambiental
En proceso de estructuración por parte del Gestor.

Se realiza revisión de la convocatoria al comité directivo No 69 y sus documentos soporte.

Se deben realizar los ajustes correspondiente en el PEI, en los siguientes componentes:

- Metas
- Relacionar los proyectos en el cierre financiero.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir acta de comité directivo No 68, realizado el 5 de septiembre.	Gestor PDA	29/11/2024
2	Seguimiento a la estructuración de los planes de aseguramiento, riesgos y ambiental.	Gestor PDA	29/11/2024

FIRMA



Elaboró: Carolina Borrero Ortiz – contratista Subdirección de Programas – Líder PDA Bolívar.
Fecha: 30 de septiembre de 2024

