

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 3 de septiembre de 2024
HORA:	De 9:00 am a 10:00 am horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Leslie Gómez, Ingeniera líder PDA del MVCT
INVITADOS:	-Orlando Ariza Ariza Alcalde del Municipio de Vélez Santander -Didier Serrano Director de proyectos ESANT SA ESP -Sandra Milena Reyes Coordinadora de Proyectos de la ESANT SA ESP -Luz Yaneth Apoyo supervisión de la ESANT SA ESP -Johan Gomes Consultoría Inalter -María Fandiño Consultoría Inalter -Mayra Rojas Equipo Secretaria de Planeación de Vélez

ORDEN DEL DIA:

Socialización de la revisión documental correspondiente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN E IMPULSIÓN PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DESDE LA FUENTE POZO VERDE, EN CONJUNTO CON LA OPTIMIZACIÓN EL SISTEMA DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA PTAP PARA EL MUNICIPIO DE VÉLEZ, SANTANDER".

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del ingeniero William agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William, informo en la mesa de trabajo que de acuerdo con la

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

documentación recibida y según la evaluación realizada por parte de este ministerio, se evidencia que los documentos no se presentan en su totalidad y por tal motivo no se puede continuar con la evaluación correspondiente. Así mismo se informa que el objetivo de la reunión es con la finalidad de aclarar la información faltante del proyecto.

Se hace saber a los responsables del proyecto, que este presenta la gran mayoría de los documentos, sin embargo, presenta falencias en los componentes (documentales y técnicos). En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada que cada documento faltante del proyecto y la forma de presentación ante el ministerio debe estar sujeta a lo exigido en la 0661 de 2019. Así mismo en el inicio de la reunión se informó que el valor del proyecto indicado en la carta de presentación, no corresponde al presentado dentro del presupuesto. En ese sentido la entidad formuladora se comprometió en realizar dicho ajuste al documento.

El ingeniero William añadió que es necesario que, la carta de presentación del proyecto indique la firma del alcalde Municipal, de acuerdo con lo establecido en la resolución 0661 de 2019. El proyecto debe venir Avalado por el representante Legal del Municipio.

En relación al número de viaductos que se requieren María Fandiño de la Consultoría Inalter, informo que llevo a cabo una visita técnica con la CAR y también estuvo como en la que se mencionó que no se requieren todos los permisos ambientales para el proyecto. Entonces, lo que hizo la alcaldía, fue realizar la solicitud de ocupación de cauce de 8 viaductos que inicialmente se tenían contemplados y después se incluyeron cuatro que hacían falta para un total de 12 viaductos proyectados.

Adicionalmente William Zambrano, indicó que los documentos pendientes se deben enviar lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar las diapositivas con la documentación	- William Zambrano	3 de septiembre de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	faltante		
2	Enviar la documentación faltante del proyecto	-Didier Serrano Director de proyectos ESANT SA ESP -Sandra Milena Reyes Coordinadora de Proyectos de la ESANT SA ESP -Luz Yaneth Apoyo supervisión de la ESANT SA ESP -Johan Gomes Consultoría Inalter -Mayra Rojas Equipo Secretaria de Planeación de Vélez -María Fandiño Consultoría Inalter	

FIRMAS: 

Anexos:

Elaboró: William Farid Zambrano Guillen
Fecha: 30/09/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01
Anexo

