



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 20240910

### DATOS GENERALES

FECHA:	10 de septiembre de 2024
HORA:	De 9:00 – 9:45 am
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	<b>VIRTUAL</b>  <b>Por el Municipio de Calamar (Bolívar):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jose Pablo Ortega Barcinilla. Secretario de Planeación municipal. Tel: 3011533838. Correo: Sec.planeacion@calamar-bolivar.gov.co.</li></ul> <b>Por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ghisel Alcira Gonzalez Grey - Contratista Subdirección de Proyectos. Evaluadora líder, DIDE - Viceministerio de Agua. Tel: 3107761655. Correo: gagonzalez@minvivienda.gov.co</li></ul>
INVITADOS:	N.A.

### ORDEN DEL DIA:

Brindar asistencia técnica sobre el proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

### DESARROLLO:

Se llevó a cabo mesa de asistencia técnica en la cual se abordaron los siguientes aspectos:

- El proyecto fue radicado el 8/09/2021 con radicado No.2021ER0113274.
- Mediante oficio No.2023EE0067182 de 17/07/2023 se notificó al Municipio el ingreso del proyecto al mecanismo de viabilización.
- Mediante radicado No.2024EE0020652 de 01-04-2024 se remitió al Municipio el requerimiento del proyecto.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- El representante del Municipio desconoce los antecedentes del proyecto, por lo que solicitó a MVCT y recibió el Drive del proyecto, no obstante solicita nuevamente la información concerniente al proyecto radicado.
- El MVCT le indica que los estudios datan del año 2015, fueron actualizados en el año 2020 y se encuentra actualmente en construcción en el Municipio de Calamar la fase 2 del alcantarillado sanitario. Por tanto, el proyecto debe comprender y registrar las condiciones actuales del Municipio, toda vez que se encuentran obras de alcantarillado en construcción y se han presentado modificaciones durante la ejecución. El Municipio debe comprender el diseño y las modificaciones que se están construyendo, revisar si hubo cambios en el alineamiento propuesto por la entrada de nuevos barrios o condiciones que afecten el sistema de alcantarillado, que hayan incrementado el caudal de diseño. Adicionalmente los parámetros de diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales deben atender las modificaciones establecidas en las Resoluciones No.0330/2017 y No.0799/2021. Atender las observaciones efectuadas a través de la lista de chequeo.

El MVCT se compromete a:

- Volver a remitir el Drive con la información del proyecto radicado.
- Remitir los formatos de presentación del proyecto, conforme a la Resolución No.0661/2019.
- Anexar el oficio de requerimiento con la lista de chequeo.

El Municipio se compromete a:

- Buscar el equipo de trabajo Consultoría e Interventoría para realizar los ajustes requeridos.
- Iniciar el proyecto de trámite de permisos de vertimiento, necesario para la subsanación del proyecto y que la AA valide el diseño de la PTAR.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Buscar el equipo de trabajo Consultoría e Interventoría para realizar los ajustes requeridos.	Municipio	No se estableció



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Iniciar el proyecto de trámite de permisos de vertimiento, necesario para la subsanación del proyecto y que la AA valide el diseño de la PTAR.	Municipio	No se estableció
3	Volver a remitir el Drive con la información del proyecto radicado	MVCT	01/10/2024
4	Remitir los formatos de presentación del proyecto, conforme a la Resolución No.0661/2019.	MVCT	01/10/2024
5	Anexar el oficio de requerimiento con la lista de chequeo	MVCT	01/10/2024

**FIRMAS: Pantallazo asistentes TEAMS.**

Anexos: (Opcional): N.A.  
Elaboró: Ghisel González.



**LISTA DE ASISTENTES**  
FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**PANTALLAZO TEAMS**