



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá (Colombia), 19 de septiembre de 2024
HORA:	De 03:00 pm a 04:00 pm
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Esteban Eduardo Jaimes - Procurador Judicial (convocante)• Angela Niño – especialista hidráulica del equipo de consultoría• Doner Melgarejo – Personería municipal de Bochalema• Luis Efrain Gelvez – CORPONOR• Gerardo Flórez – Defensoría del pueblo Norte de Santander• Henry Anaya – director Unidad de Servicios Públicos de Bochalema, unisepublicos@bochalema-nortedesantander.gov.co• Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	MVCT Alcaldía municipal de Bochalema Departamento de Norte de Santander Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental Defensoría del pueblo Regional Norte de Santander

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance del proyecto "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANATANDER", en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

El Dr. Esteban contextualiza la reunión, explicando que la mesa se citó para realizar el seguimiento al avance del proyecto de la PTAR Bochalema, en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019. Se realizó el



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

pasado seguimiento el día 29 de agosto de 2024, en el cual quedaron compromisos con relación al proyecto, los cuales eran iniciar las gestiones para el trámite del permiso de vertimientos, avanzar en las revisiones de los componentes y presentar la documentación actualizada al Ministerio de Vivienda.

La Ing. Angela señala que ya tienen todas las revisiones por parte del equipo del Ministerio, que la última fue la revisión hidráulica. Actualmente trabajan para complementar el proyecto y poder subsanar las observaciones

El Dr. Henry explica que se adelantan las gestiones para el trámite del permiso de vertimiento con CORPONOR.

El Ing. Luis Carlos expone que a la fecha no se ha radicado información sobre los componentes predial e institucional del proyecto, recuerda que la evaluación del ministerio es integral y no se limita solo al componente técnico.

El Dr. Luis Efrain señala que desde CORPONOR están prestos a brindar el apoyo que se requiera por parte del municipio de Bochalema.

EL Dr. Henry explica que el fortalecimiento institucional se va a incluir dentro del proyecto que se financiará con el departamento de Norte de Santander y con relación al tema predial ya se tiene toda la documentación sobre el predio donde se va a construir la PTAR. Se espera radicar próximamente la documentación en el ministerio.

El Dr. Esteban propone realizar la próxima reunión de seguimiento el día 10 de octubre de 2024, a las 3 pm. Todos los participantes están de acuerdo con la fecha y hora planteada.

No siendo otro el particular, se concertan los compromisos y se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar documentación actualizada del proyecto al Ministerio	Municipio de Bochalema – Consultoría	De acuerdo con el avance que se tenga
2	Continuar con el trámite del permiso de vertimientos ante CORPONOR	Municipio de Bochalema	De acuerdo con el avance que se tenga
3	Próxima reunión de seguimiento	Procuraduría (Convocatoria)	10-10-2024

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández

Fecha: 19-09-2024

Convocatoria (enlace)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA0NjNiYzQtM2JiMC00OTBjLTgwZTA0NTIxMTNkZWQwOGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fcb47a6d-46c6-4bf3-b119-d927900ffc19%22%2c%22Oid%22%3a%22b9170508-c248-4bbc-9c8f-39fcad0dc844%22%7d

Registro de asistencia

Reunión de Microsoft Teams

19:32

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Más Cámara Microfono Comparte Salir

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (9) Silenciar a todos

- UU ANGE... (No comprobado) 1
- IM ing. R... (No comprobado) 2
- LF Luis Carlos Garcés Fernández
- UU ASESOR JUR... (No comprobado)
- EB Esteban Eduardo Jaimes Botello... Organizador
- UU GERARDO FLOREZ GOMEZ
- JT JOSE PAUL GUEVARA T... (Externo)
- UU Luis efrain gelvez perez
- UP UNIDAD DE S... (No comprobado)

3:31 p. m.
19/09/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Reunión de Microsoft Teams

23:16

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Más

Cámara Microfono Comparte Salir

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (9) Silenciar a todos

- IM ing. R... (No comprobado)
- LF Luis Carlos Garces Fernandez
- UU ANGELA NIÑO (No comprobado)
- UU ASESOR JUR... (No comprobado)
- EB Esteban Eduardo Jaimes Botello ... Organizador
- UU GERARDO FLOREZ GOMEZ
- JT JOSE PAUL GUEVARA T... (Externo)
- UU Luis efrain gelvez perez
- UP UNIDAD DE ... (No comprobado)

3:34 p. m.
19/09/2024