



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	30-09-2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Oficina sede Botica MVCT
ASISTENTES:	Jimmy Leguizamón, Laura González, Leonardo Gutiérrez
INVITADOS:	Edilberto Suárez (alcalde), Jhon Mora (asesor)

ORDEN DEL DÍA:

1. Aclaraciones alcance del Grupo de Proyectos Diferenciales y comunitarios
2. Revisión visita a territorio

DESARROLLO:

1. Se aclaró que, el GPDC brindará todo el apoyo necesario para la estructuración y diseño del proyecto, pero se requiere del compromiso de parte del municipio. Para ello es clave establecer canales de comunicación entre los funcionarios que de parte del municipio puedan atender las solicitudes de mesas de trabajo y demás requerimientos que desde el GPDC se consideren necesarias.
2. Se identificó que para la fecha inicial en la que se tenía programada la visita a terreno para verificación de condiciones y socialización con las comunidades, el alcalde se encontraría por fuera del municipio; por lo tanto las fechas fueron modificadas para ir el 29-30-31 de octubre. Se acordó la agenda: llegando a primera hora de la mañana a Leticia y de allí trasladarse a Puerto Nariño para hacer las visitas correspondientes a las comunidades.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Poner en contacto al ingeniero Leonardo Tejedor con los colaboradores por parte del municipio de	Alcalde Puerto Nariño	Lo más pronto.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Puerto Nariño para la gestión del proyecto		
2	Gestionar comisión (visita a territorio) para verificar condiciones territoriales y comunitarias	GPDC	Máximo hasta 15 días antes de la fecha de la comisión
3	Coordinar la logística de la comisión	GPDC y Alcalde	Desde la fecha hasta el desarrollo de la comisión

Elaboró: Laura González
Fecha: 01/10/2024

FIRMAS:

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: MVCT - Sede Botica FECHA: 30/sep/2024 HORA: 10am -

TEMA: Revisión Condiciones Proyecto Puerto Nuevo PRESIDE: Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía de Puerto Nuevo.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Laura González	Contralista	MVCT GPDC	300 322 2892	lagonzalez@min.vivienda	proyectos	
2	Leonardo Gutiérrez	coArquitecto	MVCT	3204886614	slagotierrez	proyecto	
3	Jimmy Leguizamón	Coord GPDC	MVCT-VHSA	3203083958	jleguizamona@min.vivienda.gov.co		
4	EDILBERTO SUMER, ALCALDE		Pto Nuevo	314526405	Edilberto528@gmail.com	PROYECTO	
5	John Naranjo	Aéreo		34465570	john.naranjo@mvct.gov.co		
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: (601) 914 21 74
 En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el siguiente enlace: [https://www.mvct.gov.co/portal/seguridad-informacion/1703-2023-0011.pdf](#)