

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de septiembre de 2024
HORA:	11:00 am a 12:00 am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Servioriente E.S.P Francisco Vélez Marcela Espitia MVCT Karen Vergara
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DE LA VISITA:

Revisión de avances en la ejecución del cronograma para dar alcance al proyecto en el marco del programa Basura Cero

DESARROLLO:

Se realiza reunión con la empresa Servioriente a fin de realizar seguimiento a los avances del alcance al proyecto radicado ante este Ministerio.

Sobre el particular, informa la arquitecta Marcela que se realizó levantamiento de la información preliminar en cada uno de los 3 municipios beneficiados con el proyecto y con esta se levantó diagnóstico de la situación actual. En este sentido se hace presentación del documento diagnóstico elaborado por Servioriente.

Sobre el particular, este Ministerio informa que en el marco de las disposiciones de la resolución 661 de 2019, se debe realizar la proyección de la población con la definición de la tasa de crecimiento, para ello, comúnmente se emplean los métodos estadísticos definidos en la norma RAS 2000; lo anterior, teniendo en cuenta que esta proyección es fundamental para el dimensionamiento de la infraestructura a contemplarse en el proyecto.

Así mismo, se hace pertinente que con base en tal proyección y en la caracterización de los residuos sólidos, se defina la PPC y la proyección de la


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

generación de los residuos sólidos al horizonte de diseño por corrientes o por actividades del servicio de aseo.

En general, el diagnostico presentado cuenta con información importante, sin embargo, se debe incluir lo relacionado con aspectos meteorológicos como climatología y precipitación, para ellos se recomendó realizar análisis de la información en el IDEAM conforme a las estaciones meteorológicas presente en los municipios en caso de que aplique.

Se recuerda también, que como parte esencial del proyecto dado que contemplan la optimización de relleno sanitario, realizar el estudio hidrológico para los caudales de lixiviados y aguas de escorrentía.

Por parte de este Ministerio, se solicita el envío del documento diagnostico para realizar lectura detallada y recomendaciones y que haya lugar, así como de la pertinencia de ser acogidas o no por parte de Servioriente.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el documento Diagnostico del proyecto	Servioriente	23-9-24

Elaboró Karen Vergara
Fecha: junio de 2024