

ACTA No. 17

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 04 de octubre de 2024
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Alex Villero - Consultoría Eduardo Martínez – Consultoría Joaquín Lozano - Consultoría Daniel F. arias – Asesor comunidad kankuamo Paula Forero - Interventoría Miguel A. Castro – VASB – MVCT Diego Sorza – VASB – MVCT Jesús Castro – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ PERTENECIENTE AL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
2. Desde el cabildo y la consultoría informan sobre el análisis de alternativas remitido con respecto al tipo de tratamiento propuesto y solicitan se diriman inquietudes sobre las observaciones hechas al respecto; a continuación, los ingenieros Miguel A. Castro e Iván Suescún (Evaluador líder) enfatizan en la necesidad de complementar la información presentada, dando especial profundización al análisis económico, articulado con el componente institucional y social, garantizando la correcta operación, la sostenibilidad y funcionalidad del proyecto,

no solo en la matriz multicriterio, sino soportado socialmente, económicamente con las condiciones socio – culturales de los operadores propuestos (Comunidad Kankuamo). El ingeniero Diego Sorza aclara inquietudes sobre las observaciones hechas en geotecnia y6 se programa reunión de ese componente a realizar el 10 de octubre de 2024. El ingeniero Suescún precisa que es necesario que envíen el formato de diagnóstico del nuevo operador propuesto junto con los soportes correspondientes. El ingeniero Jesús informa que está revisando el producto topográfico y en el transcurso del día 04 de octubre remitirá el resultado de la validación. Con respecto al estudio estructural se programa reunión para el día 07 de octubre de 2024. Se reitero que está pendiente que remitan ajustes prediales, hidráulicos, ambientales y del componente presupuestal.

3. Desde el cabildo, la consultoría y la interventoría manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a atender las observaciones y remitir los ajustes y complementos solicitados lo más pronto posible.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes y justificaciones solicitados	Cabildo Kankuamo, consultoría e interventoría.	Antes del 22 de octubre de 2024.

FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 04/10/2024

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

14:36

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

 Ivan Dario Suescun Quinones	 Miguel Angel Castro Munar	 Ing. Alex Villero (No comprobado)
 Jesus Antonio Castro Guerra	 Paula Forero (No comprobado)	 ANTONIO RAMON NIETO LOPEZ (No co...
 EM (No comprobado)	 Daniel Felipe Arias (No comprobado)	 Joaquin Iozano

1/2

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

AL ANTONIO RAMON NIETO LO...
Más opciones

DA Daniel Felip... (No comprobado)

DR Diego Alejandro Sorza Rios

E EM (No comprobado)

IV Ing. Alex Vill... (No comprobado)

JG Jesus Antonio Castro Guerra

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

20:46

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

 Ivan Dario Suescun Quinones	 Miguel Angel Castro Munar	 Ing. Alex Villero (No comprobado)
 Jesus Antonio Castro Guerra	 Paula Forero (No comprobado)	 ANTONIO RAMON NIETO LOPEZ (No...
 EM (No comprobado)	 Daniel Felipe Arias (No comprobado)	 Joaquin Iozano

1/2

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

DR Diego Alejandro Sorza Rios

E EM (No comprobado)

IV Ing. Alex V... (No comprobado)

JG Jesus Antonio Castro Guerra

JL Joaquin Iozano

JC Jorge Andres Caro Cortes

MM Miguel Angel Castro Munar

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

31:41

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

en esta reunión (1/1)

MM Miguel Angel Castro Munar 1

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

AL ANTONIO RAMON NIETO LOPEZ (No...)

DA Daniel Felipe... (No comprobado)

DR Diego Alejandro Sorza Rios

E EM (No comprobado)

IV Ing. Alex Villero (No comprobado)

JG Jesus Antonio Castro Guerra

PF Paula Forero (No comprobado)

JL Joaquin Iozano

1/2

Buscar

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

47:53

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

AL ANTONIO RAMON NIETO LOPEZ (No...)

DA Daniel Felipe... (No comprobado)

DR Diego Alejandro Sorza Rios

E EM (No comprobado)

IV Ing. Alex V... (No comprobado)

JG Jesus Antonio Castro Guerra

PF Paula Forero (No comprobado)

JL Joaquin Iozano

1/2

Buscar