

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 8 - Mayo 2024**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 16 de mayo de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACIÓN DE 10.000M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA-CUNDINAMARCA" REFORMULACION NRO.1

### **DESARROLLO:**

1. En la reunión participan por el Ministerio de Vivienda el Ingeniero Oscar López -Gestor Zona Centro y responsable de gestión de proyectos y el Ingeniero Jorge Enrique Rojas – Apoyo a Supervisión y Seguimiento a Proyectos Departamento de Cundinamarca, por Empresa de servicios públicos de Cajicá el Ing. Iván Villa Rodríguez.

El Ingeniero Oscar López informa que según mesas realizadas con el ingeniero Jairo- Asistente de Gerencia de EPC , en la subdirección con asistencia de la Viceministra donde informo de la necesidad de una estación de bombeo que se requiere para garantizar la presión para llenar el primer tanque de 10.000 m3 en construcción y segundo tanque de 10.000 m3 en trámite de viabilización por EPC Cundinamarca para en el Municipio de Cajicá, exponen la necesidad de respaldo financiero para la construcción de la estación de bombeo e indica que se puede presentar una reformulación al proyecto en ejecución, teniendo en cuenta que no se supera el 50% del valor del proyecto y posterior a la reformulación se definan los recursos por parte de la Nación, Municipio o la entidad que disponga de estos recursos, en este orden de ideas se debe presentar una reformulación con justificación clara de porque se requiere la estación de bombeo con la justificación técnica constructiva la necesidad de construirlo ahora y no posteriormente, teniendo que se necesita la estación de

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

bombeo con un tanque de 2.500 m<sup>3</sup> y el otro tanque de 2.500 m<sup>3</sup> lo está construyendo Amarillo.

El Ing. Iván aclara que la financiación que hace falta es para las estructuras de la cimentación del segundo tanque de la estación de bombeo y suministro e instalación del tanque de 2.500.

El ingeniero Jairo informo al Ingeniero Oscar que el costo aproximado es de 10.500 millones y ya tienen listos los diseños y que básicamente podrían estructurar la reformulación. El Ministerio le sugirió al ingeniero Jairo que presentara que información tiene prevista y el Ministerio indicarle los lineamientos para la presentación de la reformulación en mesas de trabajo con el ingeniero Jorge rojas.

El ingeniero Iván indica que va a reunir todos los soportes y documentación para realizar el acompañamiento por parte del Ministerio, para la presentación de la reformulación.

Se informa por parte del Ministerio los lineamientos que se deben tener para la presentación de reformulación al Ministerio que son los siguientes:

1. Anexo 1 lineamientos presentación reformulación No. 1 Cuaspud Acueducto 12082022 (2) (5)
2. Anexo 2 Certificación del interventor Reformulación No. 1 Cuaspud Acueducto 12082022 (4)
3. Documento lineamientos presentación reformulaciones ok 1 (3)


**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de lineamientos reformulación de proyectos	MVCT	16-05-2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2	Reunión técnica reformulación	Municipio-MVCT	24-05-2024
---	-------------------------------	----------------	------------

**FIRMAS:**



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: Mayo 16 de 2024