

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 3 - Julio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 09 de Julio de 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto: Reformulación No. 1 plan maestro alcantarillado Paratebueno.

DESARROLLO:


Relacionados en acta anexa.

COMPROMISOS (Si aplica)

Relacionados en acta anexa.

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01






Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: 9 de julio de 2024

FECHA:	9-7-24	No. ACTA:	
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Seguimiento a Reformación		
LUGAR:	EPC - Piso 7.		
HORA INICIO:	12:00 pm	HORA FIN:	1:34 pm

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	César González Rodríguez	Apoyo Supervisión E.P.C.	
2	Edeswar A. Sepulveda	Controlista	
3	German E. Villalba Clavijo	Dirección Contratista E.P.C. O.A. ESP. pro. Master	
4	Manuel E. Grandos Caldas	RL/s Interventoría	
5	Carlos A. Ortega		
6	Felipe Pedraza	Sec. Planeación Municipal	Careado Virtualmente
7	Jorge Enrique Rojas	Munero MUCR.	Careado Virtualmente
8	Alvaro Vargas	Prof. Ambiental Municipal	Careado Virtualmente
9			
10			
11			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

FECHA:

No. ACTA:

ORDEN DEL DÍA:

1. • Consulta Estado tramite permisos de ocupación de cauce.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. El profesional ambiental encuentra en expediente el radicado pero falta anexos. Se solicita por parte del municipio a Corpomogua el 4 de Julio para tener los anexos digitales necesarios para la nueva solicitud de ocupación de cauce.
2. Se solicita por parte de MVCT y Epc que realice visita a Corpomogua para adelantar la concesión de documentos de Corpomogua.
3. Se concerta visita a Corpomogua por parte del Ing Álvaro del municipio y Jhon Jairo Iny de apoyo contactista el jueves 11 de Julio para legalizar el tema de documentación requerida.

FECHA:

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Se manifiesta que se requiere la actualización de Oficinas por parte de alcaldía y socialización con E.S.P de Paratebueno, se programa para este fin el día martes 16 de Julio a las 11 am.

3.

⊙

FECHA:

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

(Empty area for meeting development with a large handwritten mark in the center)

COMPROMISOS

	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	Visita corporativa para tramites de Permiso.	Municipio contratista	11 Julio
2.	Reuno Epc, socializar cantidades y necesidades de la reformulación	EPC, municipio contratista, Interven	16 Julio
3.			
4.			