

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 1- AGOSTO 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 6 de Agosto de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 11:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá. Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

DESARROLLO

En Acta anexa.

COMPROMISOS (Si aplica)

En acta Anexa.

FIRMAS:

En acta Anexa.

Anexos: acta elaborada por EPC

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: 31 de julio de 2024



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA: 06/08/2024 No. ACTA:

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión Proyecto PMA Parakebueno

LUGAR: Virtual

HORA INICIO: 10:00AM HORA FIN: 11:00AM

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Germán Villalba	Coordinador	
2	Edwar Sepúlveda	R.L. Coordinador	
3	Fabian Peña	Coordinador	
4	Cesar García	EPC	
5	Alvaro Vargas	Municipio	
6	David Saavedra	Intendencia	
7			
8			
9			
10			
11			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

FECHA:

06/08/2024

No. ACTA:

ORDEN DEL DÍA:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La semana pasada se realizó por parte de la alcaldía la recuperación de la información del radicado de los anteriores permisos de ocupación en Corpomoque. Se compartió esta información de parte de la alcaldía al contratista para su respectiva revisión y posterior análisis para asegurar que es útil esta información.

Con respecto a los documentos legales se tiene que están casi completos y en cuanto a los documentos técnicos solo hacen falta algunos anexos pero se tiene la totalidad del componente estructural, hidráulico y estudio de suelos.

Entre el contratista y la alcaldía se han venido realizando mesas de trabajo para realizar una lista de chequeo frente a los documentos solicitados para la radicación de los permisos de ocupación, y verificar que documentación hace falta o que otra es necesario complementarla.

FECHA:

06/08/2024

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se ha tenido dificultad en relación al diligenciamiento de algunos ítems del Formulario del permiso de ocupación, sin embargo ya se ha solicitado el apoyo a Corpomogura para el diligenciamiento de este formulario. Cabe aclarar que en este formulario se deben diligenciar el valor de los costos de las obras a implementar y no de todo el proyecto.

Por parte del contratista se solicita a la alcaldía la entrega de las tres copias de la radicación anterior para evitar reprocesos y devoluciones por parte de Corpomogura y poder revisar su contenido para garantizar una radicación rápida y eficiente.

El día de hoy se radicará por parte del contratista a la intermunicipalidad el acta parcelal #11 con el ajuste de cantidades suntuarias y plurales que se tienen en cuenta en la reformulación.



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

NOTAS:

ASISTENTES:

TRABAJOS:

Handwritten notes and a vertical line with a circle in the center.

COMPROMISOS

	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	Entrega Acta Modificación	Contratista	06/08/24
2.	Entrega Items No Prestos	Contratista	08/08/2024
3.	Radicación de la Reformulación	Contratista	12/08/2024
4.	Radicación de Permisos	Alcalde/a / Contratista	Semana del 12-16/08/2024



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:	06/08/2024	No. ACTA:	
5.	Reunión Seguimiento Documentación	EPC / Contratista / Alcaldía Municipio / Intendencia	13/08/2024
6.	Reunión Revisión Permisos	EPC / Contratista / Alcaldía Municipio / Intendencia	16/08/2024
7.			

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Rodrigo Saavedra	NOMBRE:	
CARGO:	Intendencia	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

