

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 4 – Octubre 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de Octubre de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 11:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Acueducto Lebrija.

DESARROLLO:

1. Proyecto Acueducto Lebrija

Se realizó reunión el 10 de octubre de 2024, programando por el Municipio de Lebrija con presencia del MVCT – ing. Carlos Castillo, Municipio, ESANT, Findeter, con lo siguiente:

1. Posibilidad que el proyecto se realice por etapas.
2. Adición de recursos por parte de AMB bajo condición de ser propietarios de las obras ejecutadas con el dinero aportado.
3. Findeter informa que se rige por derecho privado por lo tanto no hay limitaciones con respecto al monto de adición al proyecto.
4. El Ministerio de Vivienda informa que se puede modificar el convenio con respecto a la solicitud de modificación de la operación del proyecto.
5. El Municipio y AMB deben definir el punto de operación.
6. El Municipio y AMB deben definir el contrato de venta de agua en bloque.
7. Se debe realizar la revisión jurídica con respecto a los aportes bajo condición por los actores del proyecto.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

8. Se debe definir el presupuesto final para conocer el valor que se necesita adicionar al proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Entrega de presupuesto	Contratista	16-10-2024
2.	Reunión Municipio y AMB	Municipio y AMB	16-10-2024

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: octubre 10 de 2024