

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 8 – Octubre 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de Octubre de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 11:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Acueducto Lebrija.

DESARROLLO:

1. Proyecto Acueducto Lebrija

Se realizo reunión el 11 de octubre de 2024, programando por el Municipio de Lebrija y AMB con presencia del MVCT – Findeter - Esant, con las siguientes solicitudes por parte de AMB:

1. revisión del golpe de ariete.
- 2.Plano de válvulas necesita ajuste.
- 3.Verificacion ambiental de pasos elevados en fuentes existentes.
4. Se necesita permiso de vertimiento para desaguar en el rio oro.
5. Diseño características y salida en posos húmedos.
6. Revisión por Findeter de información enviada por AMB


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	revisión del golpe de ariete.	Contratista ajuste a	30-10-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

		estudios y diseños	
2.	Plano de válvulas necesita ajuste	Contratista ajuste a estudios y diseños	30-10-2024
3.	Verificación ambiental de pasos elevados en fuentes existentes	Contratista ajuste a estudios y diseños	30-10-2024
4.	Revisión posos húmedos	Contratista ajuste a estudios y diseños	30-10-2024
5.	Revisión por Findeter de información enviada por AMB	Findeter	30-10-2024

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: octubre 11 de 2024