



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA N° 1. 09, 10 y 11 de octubre de 2024
Visita técnica – Seguimiento cierre y entrega de obras - Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1388-2023 – Municipio de Pueblo Rico (Risaralda)

Proyecto: «*Construcción sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en comunidades indígenas Municipio Pueblo Rico (Risaralda)*»

DATOS GENERALES

FECHA:	09, 10 y 11 de octubre de 2024
HORA:	Visita técnica al proyecto los días 09, 10 y 11 de octubre de 2024
LUGAR:	Pueblo Rico – Risaralda
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Dra. Diana Marcela Ariza Uribe – Secretaria de Planeación Pueblo Rico• Dra. Ana María Camacho – Gerente PDA Risaralda• Ing. Ana María Arcila – Supervisora convenio 1388-2023• Dra. Andrea del Pilar Mantilla – Apoyo Social MVCT• Ing. Laura Jiménez – Consorcio Inter saneamiento - Interventor• Ing. Sneider Herrera Barreto – Consorcio S&C2024 - Contratista de obra• Ing. Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. **09 de octubre de 2024:** Comité de seguimiento – Cierre y entrega de obras por parte del PDA de Risaralda al Municipio de Pueblo Rico.
2. **10 de octubre de 2024:** Recorrido de obra Resguardo Embera Chamíl – Cierre y entrega de Scalls.
3. **11 de octubre de 2024:** Recorrido de obra Resguardo Gitó Dokabú – Cierre y entrega de Scalls.
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. **09 de octubre de 2024:** Comité de seguimiento – Cierre y entrega de obras por parte del PDA de Risaralda al Municipio de Pueblo Rico.

Siendo las 3 pm del 9 de octubre de 2024 se da inicio al comité de seguimiento, cierre y entrega de las obras del Proyecto «*Construcción sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en comunidades indígenas Municipio Pueblo Rico (Risaralda)*», en el cual participaron La Gerente del PDA – Risaralda, La

Se hace una presentación general del avance del proyecto por parte de la Interventoría del proyecto, en la cual se informa que las obras del proyecto terminaron el 9 de septiembre de 2024, dando inicio a la operación y mantenimiento de la infraestructura.

A continuación, el sistema de captación de aguas lluvias construidos los cuales se componen de lo siguiente:

1. Caseta con cubierta recolectora de agua lluvia
2. Sistema de tratamiento de agua potable
3. Sistema de embazado de agua
4. Tanque de almacenamiento de agua lluvia
5. Tanque de almacenamiento de agua tratada
6. Panel solar para suministro de energía

Figura 1. Sistemas de Captación de Aguas Lluvias «SCALL»



Fuente: MVCT

Así mismo, en la siguiente tabla se presentan las comunidades beneficiadas con las obras:

Tabla 1 – Comunidades beneficiadas

No.	RESGUARDO	COMUNIDAD	TAMAÑO SCALL
1	Unificado Embera Chamí Río San Juan	Inamurcito	60 M2
2		Kundumí	80 M2
3		Minitas	60 M2
4		Santa Rita	80 M2
5		Sinaí	60 M2

No.	RESGUARDO	COMUNIDAD	TAMAÑO SCALL
6	Gitó Dokabú	Biichuvara	120 M2
7		Canchidó	80 M2
8		El Cortijo	120 M2
9		Mentuará	80 M2
10		Paparidó	60 M2

Fuente: MVCT

Posteriormente se dan las recomendaciones para que desde el Municipio se realice seguimiento en la operación y mantenimiento, con el objetivo de mantener en el tiempo las obras en buenas condiciones para su uso y aprovechamiento.

Se acuerda establecer un cronograma para la entrega de los **10 sistemas de captación de agua lluvia (Scalls)** relacionados en la Tabla 1. por parte del Ejecutor - PDA Risaralda al Municipio de Pueblo Rico, mediante el cual se realizará verificación de las obras, revisión del inventario, y la entrega de las obras a cada una de las comunidades. Lo anterior, quedará materializado en un acta de entrega suscrita por las partes (Ejecutor - PDA Risaralda y El Municipio de Pueblo Rico, El Contratista de obra e Interventoría).

Imagen 1. Comité de Seguimiento en Alcaldía Municipal de Pueblo Rico. 9/10/2024



Fuente: Propia

2. 10 de octubre de 2024: Recorrido de obra Resguardo Embera Chamíl – Cierre y entrega de Scalls.

El día 10 de octubre de 2024 se da inicio con una socialización de las obras construidas en el **Resguardo Unificado Embera Chamíl Río San Juan**, mediante una presentación impartida por la Interventoría del proyecto, a través de la cual se sensibiliza sobre la importancia del buen uso y cuidado de las obras. Así mismo, se informa sobre el Comité de Saneamiento Básico constituido por miembros de la comunidad, quienes tiene diferentes roles en la operación y mantenimiento del **sistema Scalls**, para entregar a la comunidad agua apta para el consumo humano. De igual manera, se socializa la participación del Comité de la Veeduría quienes tienen, entre otras funciones, las de hacer acompañamiento y velar por el cuidado, y aprovechamiento de los **Scalls**.

Se informa a la comunidad, que si bien la etapa de obra se cierra y con esto se entregan las obras para da inicio a la operación y manteniendo de los Scalls, contractualmente el proyecto cuenta con el componente Social e Institucional que van hasta el 9 de febrero y 9 de abril de 2025, respectivamente, para garantizar el acompañamiento durante la operación del sistema.

A continuación, se presentan fotos mediante las cuales se evidencia la operación del Sistema Scalls por la comunidad:

Imagen 2. Sistema de captación de aguas lluvia – Scalls Comunidad Embera Chamíl



Fuente: Propia

Imagen 3. Operación Scalls por El Comité de Saneamiento Básico de la comunidad Embera Chamíl



Fuente: Propia

Imagen 4. Sensibilización uso cuidado y aprovechamiento de los Scalls por parte de la comunidad Embera Chamíl



Fuente: Propia

3. 11 de octubre de 2024: Recorrido de obra Resguardo **Gitó Dokabú** – Cierre y entrega de Scalls.

El día 11 de octubre de 2024 se inicia con la presentación de los delegados del Ejecutor – PDA Risaralda, El Municipio de Pueblo Rico, El Contratista de obra e Interventoría y el MVCT. Se hace la entrega de las obras a la comunidad para el inicio de la operación y mantenimiento, con lo cual el Comité de Saneamiento Básico conformado por delegados de la comunidad del Resguardo **Gitó Dokabú**, hacen la demostración del manejo del sistema, desarrollando el proceso para obtener agua apta para el consumo humano.

Se informa a la comunidad, que si bien la etapa de obra se cierra y con esto se entregan las obras para da inicio a la operación y manteniendo de los Scalls, contractualmente el proyecto cuenta con el componente Social e Institucional que van hasta el 9 de febrero y 9 de abril de 2025 respectivamente, para garantizar el acompañamiento durante la operación del sistema.

A continuación, se presentan algunas fotos mediante las cuales se evidencia la operación del Sistema Scalls por la comunidad:

Imagen 5. Sistema de captación de aguas lluvia – Scalls en comunidad Gitó Dokabú



Fuente: Propia

Imagen 6. Sistema de captación de aguas lluvia – Scalls Gitó Dokabú



Fuente: Propia

Imagen 7. Operación del Scalls por El Comité de Saneamiento Básico de la comunidad Gitó Dokabú



Fuente: Propia

Imagen 8. Sistema de potabilización y Operación Scalls por El Comité de Saneamiento Básico de la comunidad Gitó Dokabú



Fuente: Propia

Imagen 7. Entrega de agua apta para consumo humano por El Comité de Saneamiento Básico a la comunidad Gitó Dokabú



Fuente: Propia



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

4. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Finalizar la entrega de las obras por parte del Ejecutor PDA de Risaralda al Municipio de Pueblo Rico y Comunidades.	Ejecutor - PDA Risaralda Municipio de Pueblo Rico Contratista de Obra Interventoría de Obra	De acuerdo con el cronograma que se apruebe entre estos.
Continuar con el acompañamiento durante la operación y mantenimiento de las obras	Ejecutor - PDA Risaralda Municipio de Pueblo Rico Contratista de Obra Interventoría de Obra	De acuerdo con el cronograma contractual del proyecto
Envío del acta final de entrega y recibo de las obras suscrita al MCVT	Ejecutor - PDA Risaralda	Una vez se finalice la entrega de la totalidad de las obras
Enviar informe de supervisión con corte a septiembre de 2024 del Ejecutor e Interventoría con la información correspondiente al cierre y entrega de las obras.	Ejecutor - PDA Risaralda	Octubre de 2024

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 1388-2023. ↗

Fecha: 11/10/2024

Anexos: Lista de asistencia para los días 09, 10 y 11 de octubre de 2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Santo Rito- Mpio Rebelo Rico FECHA: 10-10-2024 HORA: 9:00am

Asesoramiento Socialización de Cierre y Puertas

TEMA: Simarcho SCAL Santo Rito-Resguardo Un - PRESIDE: Contrachito - Interventoría.

Ficado Embero Quami

EQUIPO ACOMPAÑANTE: MVCT, EAZR, Comunal, Autoridades locales - Veeduría

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Idalboa E		Santa Rita	3197335340			Idalboa
2	Liliana G W		Santafé	316120994			Liliana
3	Rosalia						Rosalia
4	Nirian Chicarra		Santafé				Nirian
5	Guillermina		Santafé				Guillermina
6	Mariá Adelinda						Mariádelinda
7	AURH HILENA						AURHILENA
8	Lina Marcela						Lina Marcela
9	Arnobio Quenigua	VENURIA	SINAY				Arnobio
10	IGNON FIDY SOGA	gobernador	Santa Rita	316115572			IGNON

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.mhivivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
11	Moysner	Asesoría	Pueblo Libre	314484592	moysner@pueblolibre.gov.co		
12	Servulid G.S	Auxiliar	Santa Rita	377786752			
13	Mon Freddy Siqueira	Asesoría	Soleluz	356145538			
14	Aracelis Buenavista	Verdura	Suway	3196441165			
15	Aracelis	Asesoría	Suway	3196441165			
16	Francy E. Abad	Contratista	PDA Rda	313744644	supervision@pda.com		
17	Esmeralda Parra	Contratista	MVT	3102636948	emparra@mvta.gov.co		
18	Emyldar Herrera	Ing. Residente	Consercio	3212850725			
19	Marta Chede B	Comité Sancionador	Rubio Es.	3196636881			
20	Hedler Gonzalez	Comité Sancionador	Ricor	317335427			
21	Leonor Parra	Comité Sancionador	Santa Rita	3163012218			
22	Jose Soledad	Docente	Santa Rita	3168111104			
23	Jose Rubén	Docente	Santa Rita	315227774			

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
24	Joselyn Jerez	Inspectora de Intersección	San Rafael	3132055019	laura.jimenez@sanrafael.gov.co	Entrega de acta de la reunión	
25	Diana Vargas Cano	Psicóloga	Antioquia	3225108664	dianavargascano@antioquia.gov.co	Entrega de acta de la reunión	
26	Yessica Vargas	Contribuyente Alcaldía	San Rafael	3207399543	yessicavargas@sanrafael.gov.co	Entrega de acta de la reunión	
27	Andrea Montillo	Profesional Especializado	MUCF	344435845	amontillo@municiplio.gov.co		
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.milvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Comunidad Paparidó - Mpio. Pueblo Rico

FECHA: 11-10-2024

HORA: 10:00am

TEMA: Compañerismo Socialización de entregables Puestos en

Marcha SCAU Paparidó Resguardo etnoétnica

PRESENTE: Interventor - Comité de lineamientos - MUCF. CAAR

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Municipio - Autoridades locales, comunidad - Ureduria.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Andrea Montilla E.	Profesora / Especializada	MUCF. Paparidó	3144935895			
2	Alipio Tamar	Guardia	Pueblo Rico				
3	Alipio cheche B	Docente	Pueblo Rico		alipio.paparido@gmail.com		
4	Wilson chede	Secretario	Pueblo Rico	3166103353			
5	Zosangio bedano	Secretario	Pueblo Rico	3169951800	SECRETARI@MUCF.PAPARIDO.GOV.CO		
6	Natalia Restrepo	apoyadora	Pareira	3118195314			
7	Francy Elonabel	Comunicista	Aguas y Puentes	3137466948	supervision social		
8	Dora Nereida Araque	Secretaria Planeación	Pueblo Rico	3164282223	ora.nereida@gmail.com		
9	Gilberto Torres	Lider	Paparidó	3105955566			
10	Elibeto Basorcuas	tesorero	Pueblo Rico Paparidó	3225015714			

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
11	César M. Poma	Controlador	MVCT.	3102636748	empomce_mvct@gov.co		
12	Vans Dallana T.	Psicóloga	Catolista	3138149379			
13	Rodrigo Tondal	guardia			Rodrigotondal@ue@gmail.com		
14	Estaniel mullis	Discriminador		313746741			
15	Conrado Bateza O. D.			5202228809			
16	Javier Bateza	guardia		3136691680	bateza.javier65@gmail.com		
17	Daniela Vargas Cano	Bióloga	Armenia	32230066	dnicolavargascano@gmail.com	Entrega de obra.	
18	Ana María Arella	Dir. Técnica EPM	EPM	3188136076	tecnicos@eap.gov.co		
19	Maria Elena Gutiérrez		Papardo	3174060741			Maria Elena Gutiérrez
20	Griseidima		Papardo	3137460941			Griseidima
21	GRISEIDIMA		PAPARDO	26291949			GRISEIDIMA
22	Diana María		Papardo	3137543366			Diana María

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
23	Cedricie		Paparrido	3176282440			Cedricie
24	Enrardo Batey	Director	Pueblo Rico	3202325059			Enrardo Batey
25	Jueuenal Tundí		Pueblo Rico				Jueuenal
26	Rodrigo Tundí Quica		Paparrido	3136283470			Rodrigo Tundí
27	Juan Comite Moreno	Inspector de Zona de Intervención	Paparrido	3130251542			Juan Comite Moreno
28	Roberto Nerys	Cuadría	Paparrido	1007281488			Roberto Nerys
29	Celina Valencia	Cuadría	Paparrido	7748691444	eulogioquerogomara		Celina
30	Eulogio Querogomara	Docente	Paparrido	3143792583	2021@gmail.com		Eulogio
31	Noelia Tamar		Paparrido				Noelia
32	Mariela		Paparrido				Mariela
33	Zlana Alicia		Paparrido	1135184304			Zlana
34	Ledina Arce			7007213650			Ledina
35	Irma Tundí			1135184338			Irma

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
36	CENOVIA		PaParido				CENOVIA
37	Roseline Ueché		PaParido				Roseline
38	Luzmarisa		PaParido				Luzmarisa
39	Erminia		PaParido				Erminia
40	JUZ AMBARO		PaParido				JUZ AMBARO
41	Quiteria		PaParido				Quiteria
42	ROSA		PaParido				ROSA
43	Luzclara		PaParido				Luzclara
44	Maria Juana		PaParido				Maria Juana
45	CRISTINA HUILLO		PaParido				CRISTINA
46	Jose David Uribe	Operario de planta.	ESP Pueblo Rico	3128418111			Jose Uribe
47	Esneider Herrera	MS. Asistente	casarica sic	3212850725			
48	Diana Mercedes Ariza	Asesora	Pueblo Rico	314128128	platacruz@pueblo-rico.gov.co		Diana M



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía de Pueblo Rico FECHA: 09-10-2024 HORA: 3:00 Pm

Encuentro con Actores Institucionales-gente

TEMA: de Seguimiento para verificación del Estado PRESIDE: Aguas de Risnolda - MUC

Actual de las obras que 1385 19229
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Municipio, Interventor, Contrato

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Andrea del Rila Mentib	Profesional Especializado	MUC	3144935895	amantilla@minuvi-vienda.gov.co		
2	Ana María Camacho	Gerente	EAPR	3128810180	gerencia@eap.gov.co	E	
3	César W. Ferra	Apoyo Supervisión	MUCT	302636148	empraga@univido.gov.co		
4	Yance O Pando	Asp. Placación	Municipio P. Rico	3124446968	martha.jayas90@gmail.com		
5	Dina Marcel Anza	Placación Planeaci.	P. Rico	311650282	Planeacion@univido.gov.co		
6	Esneider Herrera	Ing. Residente	Uniónmunicipios	3212850928	esneymaco@hotmail.com		
7	Daniela Vargas Cano	Psicóloga	Uniónmunicipios	322510864	daniclavargascano1@gmail.com		
8	Jovana Giraldo Jimenez	Eng. Civil	Uniónmunicipios	3332154594	Constructora Interurbanas Interurbanas@gmail.com		
9	Ana Maria Arcala R.	Directora Técnica	EAPR	3188136096	tecnica@eap.gov.co		
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf