



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 29

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de octubre de 2024 – Bogotá
HORA:	De 08:00 am a 09:00 am
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023. DEIBI PINZÓN BARRERA - Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P ANGEL ANTONIO BECERRA BECERRA - Representante Legal Consorcio Agua Potable Socorro HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA - Residente de Obra. DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ - Residente de Interventoría. ERIKA PATIÑO RUEDA – Esp. Ambiental. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA - Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P LEIDY YINETH BECERRA GUERRERO – Esp. QHSE.
INVITADOS:	Nombre, Cargo

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Estado de reformulación

DESARROLLO:

1. Inicia la reunión a las 08:00 am, con saludo a los profesionales presentes.
2. Se da inicio con la presentación por parte de la interventoría del estado de la reformulación del proyecto en el cual se indica que la misma se encuentra en un



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

95% y están terminando unos planos y la definición del respaldo financiero de acuerdo a las gestiones de la administración municipal.

Se inicia con la revisión de la presentación y se observa que la misma no está en la plantilla actual del ministerio por lo que se procede desde este ministerio a realizar las sugerencias de forma para organizar los documentos con los formatos actuales y un tipo de organización sugerida en el cargue de la información de acuerdo a la resolución 0661 de 2019.

Se acuerda realizar por parte del formulador la organización de la información, verificación contra el check list de documentos y cargue en el drive para que el día 01 de noviembre se pueda realizar una revisión integral de todos los documentos.



Se informa por parte de la alcaldía de Socorro que el alcalde del municipio se encuentra realizando las gestiones para lograr que el MVCT realice el respaldo financiero de la reformulación del proyecto el cual está por 1.200 millones de pesos para obra complementarias y de urbanismo.

3. Se da por finalizada la reunión el 25 de octubre a las 09:00 am.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión nuevamente de formatos actuales	MVCT	25/10/2024
2	Organización de documentos de reformulación	Aguas del socorro Contratista interventor	01/11/2024
3			

FIRMAS: se adjunta pantallazo de la reunión



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Stheiman Mora

Revisó:

Fecha: 25/10/2024