

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 1038 DE 2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 24 de octubre de 2024
HORA:	De 4:30 a 5:30 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Jaime José García, jefe OAP ADC. Wilson Fernández, Supervisor, Valledupar.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Valledupar CUR 1038 de 2021** – Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR".

- Socialización presentación para reformulación del proyecto ante el comité técnico del MVCT.

DESARROLLO:

- 1. Valledupar CUR 1038 de 2021** – Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR".

De acuerdo con lo informado por el supervisor de la ejecución del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. se tiene:

Socialización presentación para reformulación del proyecto ante el comité técnico del MVCT: Se realiza una revisión preliminar a la presentación enviada

por el supervisor de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y posteriormente se inicia la socialización de la presentación donde se realizan sugerencias para complementar la misma, acorde a las actividades que serán objeto de inclusión en el proyecto (ítems no previstos), para ello se solicitan imágenes actuales de los sitios a intervenir con las nuevas actividades, con el fin de hacer más clara la solicitud de reformulación al proyecto.

A continuación, se presentan los motivos por los cuales se requiere la reformulación del proyecto.



MOTIVOS POR LOS CUALES SE REQUIERE REFORMULAR EL PROYECTO



1. Inclusión de la tubería de alcantarillado de 8" como manijas a ambos lados de la calzada de la calle 7ª, lo cual incrementa las cantidades de suministro e instalación de tubería de 8" excavación, rellenos y transporte de sobrantes.
2. Se incrementan las cantidades de excavación y retiro de materiales en el alcantarillado pluvial, dado que, al realizar el balance de cantidades, el cual se hizo con las condiciones de campo verificadas en replanteo, para estos ítems, las actuales no son suficientes para alcanzar la meta física, por tanto, es necesario adicionarlas acorde con las cantidades requeridas.
3. Se presentan mayores cantidades de concreto ciclópeo y gaviones, ante la necesidad de proteger la estructura de entrega en el Río Guatapurí, con base en los resultados del estudio hidrológico y estimación de socavación realizado y considerando la estructura en gavión existente y que protege esa margen del Río, la cual presenta alto deterioro en el punto de descarga.
4. Se incluyen los ítems de demolición y construcción de bordillos.
5. Se sustituye los sumideros originales, con el fin de implementar una rejilla tipo panel, con la cual se busca garantizar estabilidad de la estructura, dada la experiencia que se tienen en la Ciudad.
6. Se incluyen las actividades de retranqueos eléctricos para mover los postes de alumbrado energía eléctrica, alumbrado público, voz y datos en el trazado del alcantarillado pluvial
7. Se incluyen las actividades del componente silvicultural podas aéreas, tala y compensación ambiental.

Alcance del proyecto y el estado actual para la reformulación, según avance físico.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación con ajustes según la socialización realizada para la reformulación del proyecto del CUR 1038 de 2021.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	28 de octubre de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual:

Mesa técnica seguimiento al proyecto del CUR 1038 de 20... Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen **Asistencia** +3

jueves, 24 de octubre de 2024 4:33 p. m. - 5:25 p. m. ▾

2

Asistieron

4:33 p. m. - 5:25 p. m.

Hora de inicio y finalización

51m 49s

Duración de la reunión

42m 56s

Tiempo medio di

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	4:33 p. m.	5:25 p. m.	51m 47s	Organizador
WF wilson fernan... (No comprobado)	4:51 p. m.	5:25 p. m.	34m 6s	Moderador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Enlace de grabación de la reunión:

[Mesa técnica seguimiento al proyecto del CUR 1038 de 2021-20241024 165204-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero