



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 9 de octubre de 2024
HORA:	De 2:00 a 3:00 pm
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Leydy Tatiana Montaña Pérez Carlos Julián Flórez Bravo Municipio de Sogamoso Camilo Castro Moreno

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcado en el CUR 937 de 2024:

- Convenio de Uso de Recursos 937 de 2024, suscrito entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Sogamoso - Boyacá.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención del Municipio
3. Intervención de MVCT
4. Compromisos

DESARROLLO:

1 Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como de los participantes del Municipio.

2 Intervención del Municipio

Convenio de Uso de Recursos 937 de 2024 (Sogamoso – Boyacá)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

“Estudios y diseños para la construcción de un sistema de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio de Sogamoso”.

Camilo Castro informó que los estudios previos para la consultoría estaban en revisión en el área jurídica del municipio, asimismo, informó que se esperaba que el 11 de octubre de 2024 se publicara en el SECOP la información sobre la consultoría. Además, mencionó que la documentación para la interventoría estaba programada para subirse al SECOP el 18 de octubre.

Además, destacó que el municipio trabajaba de manera articulada con la oficina de Hacienda para el tema de la fiducia, lo cual también se proyectaba para ser publicado en el SECOP el 11 de octubre de 2024.

Intervención del MVCT

Leydy Tatiana Montaña y Carlos Julián Flórez del MVCT, intervinieron para reiterar la importancia de la asistencia a las reuniones de seguimiento que se realizan semanalmente. Además, solicitaron al municipio que proporcione un cronograma de actividades al ministerio para facilitar un seguimiento adecuado por parte del MVCT, de esta manera poder llevar una mejor coordinación del proyecto.

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Fiducia publicada en Secop	Municipio	11/10/2024
2	Consultoría publicada en Secop	Municipio	11/10/2024
3	Interventoría publicada en Secop	Municipio	18/10/2024
4	Cronograma de actividades	Municipio	11/10/2024

Elaboró: Leydy Tatiana Montaña Pérez
Fecha: 10/10/2024