



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de octubre de 2024
HORA:	De 11:00 am a 12:00 pm
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Leydy Tatiana Montaña Pérez Carlos Julián Flórez Bravo Municipio de Sogamoso Camilo Castro Moreno

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcado en el CUR 937 de 2024:

- Convenio de Uso de Recursos 937 de 2024, suscrito entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Sogamoso - Boyacá.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención del Municipio
3. Intervención de MVCT
4. Compromisos

DESARROLLO:

1 Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como de los participantes del Municipio.

2 Intervención del Municipio

Convenio de Uso de Recursos 937 de 2024 (Sogamoso – Boyacá)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

“Estudios y diseños para la construcción de un sistema de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio de Sogamoso”.

Camilo Castro informó que la fiducia se publicaría en el SECOP el mismo día de la reunión, 17 de octubre de 2024, y que se tenía previsto adjudicarla el 25 de octubre de 2024. En cuanto a los estudios previos de la consultoría, el área jurídica del municipio realizó algunas observaciones, por lo cual se esperaba que estos se cargaran al SECOP el 21 de octubre y que la adjudicación de la consultoría e interventoría se llevará a cabo el 15 de noviembre.

Además, destacó que el cronograma de actividades se enviaría al MVCT el 18 de octubre de 2024.

Intervención del MVCT

Leydy Tatiana Montaña intervino para solicitar el enlace de publicación de la fiducia, la consultoría y la interventoría en el SECOP una vez que fueran disponibles. Asimismo, solicitó el informe mensual de avance de los procesos que comprendían el convenio para los meses de septiembre y octubre de 2024.

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Fiducia publicada en Secop	Municipio	17/10/2024
2	Consultoría publicada en Secop	Municipio	21/10/2024
3	Cronograma de actividades	Municipio	18/10/2024
4	Informe mensual de avance	Municipio	10/11/2024

Elaboró: Leydy Tatiana Montaña Pérez
Fecha: 18/10/2024