

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	29 de octubre de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:50 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Hady Lorena Villa Carvajal Secretaria de Planeación y Hábitat de Dabeiba e-mail: secretariaplaneacion@dabeiba-antioquia.gov.co - Marlon Pérez Profesional Banco de Proyectos Alcaldía de Dabeiba e-mail: secretariaplaneacion@dabeiba-antioquia.gov.co - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: demoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Asistencia técnica a la Entidad Formuladora del proyecto de inversión “código 1-2022-10. CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA” (Radicado: 2021ER0123273).

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica al formulador del proyecto 2-2019-128 en el marco del mecanismo de viabilización del VASB-MVCT (Res. MVCT 661/2019).
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:

1. Teniendo en cuenta los temas tratados en las mesas de trabajo previas de este proyecto realizadas durante 2023 y 2024, el MVCT preguntó al municipio de Dabeiba qué avances se han logrado de cara a contar con la participación del Consultor e Interventor de los estudios y diseños presentados ante esta Cartera Ministerial.

El municipio de Dabeiba indicó que desafortunadamente no será posible contar con el Consultor e Interventor del proyecto 1-2022-10, en la medida que para el caso del Consultor no fue posible llegar a un acuerdo contractual con la empresa que en 2021 realizó dichos estudios y diseños; lo anterior entendiendo que el respectivo contrato de consultoría fue liquidado y no cuenta con pólizas o garantías vigentes que cubran los ajustes y actualizaciones que demanda la documentación del proyecto. En el caso del Interventor se precisó que los estudios y diseños realizados nunca contaron con un contrato de Interventoría.

En este sentido el municipio de Dabeiba manifestó que, en razón a la mera actualización de los estudios y diseños del proyecto 1-2022-10 *–documentos que contienen estudios del año 2021 e incluso 2009–*, actualización que implicaría la elaboración de un proyecto con alcances diferentes a los presentados en 2021 ante el MVCT (radicado 2021ER0123273), la administración municipal optó por “cerrar” este proyecto y crear uno nuevo que se ajuste a las condiciones actuales. Con fundamento en lo señalado por la entidad formuladora, el MVCT comentó que el municipio puede enviar una comunicación por e-mail u oficio dirigida a esta Cartera, en donde el representante legal del municipio de Dabeiba plasme su decisión de retirar el proyecto 1-2022-10 del mecanismo de viabilización del MVCT.

El municipio de Dabeiba señaló que en próximos días enviará al MVCT la comunicación antedicha para efectos de cerrar el ciclo del proyecto 1-2022-10 por las razones ya mencionadas, y retirarlo del mecanismo de viabilización del Ministerio.

En aras de formular y estructurar un nuevo plan maestro de acueducto y alcantarillado (PMAA) para la cabecera municipal de Dabeiba, Antioquia, el MVCT manifestó que tiene toda la disposición de apoyar y asistir técnicamente a esta entidad territorial durante dicho ejercicio, a modo preparar toda la documentación necesaria para concebir desde etapas primigenias unos estudios y diseños acordes a las necesidades actuales y futuras de los habitantes de Dabeiba. Así las cosas, el MVCT propuso celebrar desde el viernes 01/nov/2024 mesas de trabajo para brindar la asistencia técnica que demanda la entidad territorial y así formular y estructurar el proyecto de preinversión (i.e.: estudios y diseños) del PMAA urbano de Dabeiba.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El municipio de Dabeiba aceptó la asistencia técnica ofrecida por el MVCT para elaborar la preinversión del PMAA de la cabecera municipal; así mismo indicó que asistirá a la sesión virtual del 01/nov/2024. El MVCT solicitó al municipio de Dabeiba asegurar para esa mesa de trabajo la participación de todo el equipo técnico que participará en la elaboración del proyecto de preinversión precitado.

2. Por parte de los asistentes no se generaron más comentarios. Se procede a finalizar esta reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Enviar al MVCT una comunicación escrita mediante la cual el representante legal del municipio de Dabeiba solicita el retiro del proyecto 1-2022-10 del mecanismo de viabilización del MVCT.	Municipio de Dabeiba	01/nov/2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de trabajo 09 - Etapa 1 plan maestro acueducto alcantarillado Dabeiba					
Attended participants	3					
Start time	10/29/24, 9:57:21 AM					
End time	10/29/24, 10:49:19 AM					
Meeting duration	51m 57s					
Average attendance time	44m 25s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	10/29/24, 10:00:12 AM	10/29/24, 10:49:19 AM	49m 6s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Hady Villa - Planeación (Unverified)	10/29/24, 10:00:25 AM	10/29/24, 10:49:14 AM	48m 48s			Presenter
Marlon Perez	10/29/24, 10:12:11 AM	10/29/24, 10:47:32 AM	35m 21s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	10/29/24, 10:00:12 AM	10/29/24, 10:49:19 AM	49m 6s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Hady Villa - Planeación (Unverified)	10/29/24, 10:00:25 AM	10/29/24, 10:49:14 AM	48m 48s		Presenter	
Marlon Perez	10/29/24, 10:12:11 AM	10/29/24, 10:47:32 AM	35m 21s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).
Vo.Bo.: Hady Villa, Marlon Perez (Municipio de Dabeiba).