



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 08 de octubre de 2024.
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Yanine Ávila Martínez, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Leonardo Villota – Supervisor de la consultoría Oswaldo Ojeda – Consultor. Nelson Villota – Apoyo a la consultoría.
INVITADOS:	Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO BELLAVISTA RESGUARDO INDIGENA DE CHILES MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio de la Ingeniera Yanine Ávila, revisora documental preliminar, quien solicitó hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido la Ingeniera Yanine Ávila realizó la presentación de requerimientos para la viabilización correspondiente al proyecto "CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO BELLAVISTA RESGUARDO INDIGENA DE CHILES MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", explicando de forma general cada uno de los ítems al personal que asistió a la mesa de trabajo. En total se necesitan 52 requerimientos para este proceso.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar los requerimientos el 16 de octubre del 2024.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de la documentación faltante.	Alcaldía Municipal	16 de octubre de 2024.

FIRMAS:

Anexos: 1. Asistencia de reunión

Elaboró: Yanine Ávila
Fecha: 30/10/2024

ANEXOS:

