



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

PROYECTO	BASURA CERO BAJO BAUDÓ
FECHA:	Bogotá, Colombia, 29 de octubre de 2024
HORA:	De 15:00 a 16:00
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – MVCT Wilson Daniel Díaz Espejo – Contratista ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ Dilar Mosquera – Secretario de Planeación
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Desarrollo de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes.
2. En ese sentido durante la reunión se abordó la formulación del proyecto denominado "Parque Tecnológico Ambiental" (PTA) para el municipio de Bajo Baudó.
3. El MVCT destacó la importancia de este proyecto en el contexto de la gestión de residuos sólidos considerando que el municipio cuenta con un botadero a cielo abierto y hoy no se desarrollan actividades de aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos. Se planteó la necesidad de un enfoque colaborativo para garantizar el éxito del PTA.
4. El municipio sugirió la creación de mesas de trabajo de manera mensual o trimestral. El objetivo de estas mesas sería revisar el avance en la formulación del proyecto, identificar desafíos y asegurar que se tomen en cuenta todas las partes interesadas en el proceso.

5. El MVCT señaló que este enfoque fomentaría una comunicación continua y efectiva entre los involucrados, permitiendo ajustes oportunos en la estrategia de formulación.
6. Adicionalmente, compartió una lista de chequeo en formato Excel que se utilizará para evaluar la información existente relacionada con el relleno sanitario y los estudios ambientales previos.
7. Se destacó que el relleno sanitario cuenta con una licencia ambiental vigente, lo que proporciona una base sólida para el PTA, sin embargo, el sitio opera como botadero. Se mencionó que los estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos previamente realizados serán valiosos para la formulación.
8. El MVCT indicó que esta información debe ser organizada y presentada de manera clara para facilitar el proceso de evaluación por parte de las autoridades ambientales.
9. Se discutió la necesidad de realizar un censo de recicladores para tener un panorama claro de los actores involucrados en el reciclaje en Bajo Baudó. Dilar mencionó que, aunque se tienen identificados a algunos no están actualmente activos en la labor.
10. Se acordó que un censo permitirá identificar las oportunidades para reactivar a estos recicladores y mejorar su integración en el sistema de gestión de residuos.
11. Se estableció la necesidad de completar formularios que permitan elaborar un diagnóstico detallado sobre la recolección y disposición final de residuos. El MVCT sugirió que se incluya información sobre la vida útil del relleno sanitario y los métodos de recolección actualmente en uso.
12. Dilar propuso evaluar la capacidad de las empresas de servicios públicos y su eficiencia en la recolección de residuos, lo que podría influir en la formulación de estrategias para el PTA.
13. Se discutió la necesidad de adquirir vehículos compactadores para la recolección. El MVCT propuso realizar un análisis de alternativas para determinar cuál sería el tipo y tamaño más adecuado (5, 7, 15, o 20 yardas) para las necesidades del municipio.

Conclusiones

1. La necesidad de mantener un seguimiento continuo y reuniones periódicas fue enfatizada como esencial para el éxito en la formulación del proyecto.
2. Se concluyó que un diagnóstico integral de la situación actual respecto a la recolección de residuos y la situación de los recicladores es fundamental para abordar las falencias en el sistema.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar la lista de chequeo y diligenciar los formatos necesarios para la formulación del proyecto, así como a enviar un avance de la información antes de la próxima reunión.	Municipio de Bajo Baudó	08 Noviembre de 2024
2	Enviar los formatos requeridos para presentación del proyecto y el formato documento de análisis de alternativas	MVCT	08 Noviembre de 2024
3	Reunión para el 5 de noviembre de 2024, con el fin de revisar el avance en la documentación y realizar ajustes necesarios.	Municipio de Bajo Baudó	08 Noviembre de 2024

Elaboró: Wilson Daniel Diaz Espejo – Contratista DPR
Fecha: 29.10.2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ASISTENCIA TÉCNICA BAJO BAUDÓ Chat Compartido Datos Asistente para progra... Resumen Asistencia Pizarra de reunión +2

martes, 29 de octubre de 2024 10:12 a. m. - 11:18 a. m.

3 Asistieron

10:12 a. m. - 11:18 a. m.
Hora de inicio y finalización

1h 5m 14s
Duración de la reunión

44m 35s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Wilson Daniel Diaz Espejo WDiaz@minvivienda.gov.co	10:18 a. m.	11:18 a. m.	1h 5s	Organizador
Dilar Fernando Mosquera Valois dilar.mosquera@ucm.edu.co	10:18 a. m.	11:18 a. m.	59m 56s	Moderador
Jeniffer Mosquera... (No comprobado)	10:35 a. m.	10:48 a. m.	13m 43s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre2	Cargo	Entidad/ Municipio	Teléfono o celular	Correo electronico	Solicitudes/ temática
1	10/29/24 11:16:15	10/29/24 11:17:51	Dilar Mosquera	Sec planeación	Bajo Baudó	3225150701	dilar.mosquera @ucm.edu.co	asistencia técnica basura cero Bajo Baudó