



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de octubre de 2024
HORA:	De 4:00 pm a 5:00 pm
LUGAR:	Plataforma virtual (Teams)
ASISTENTES:	Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Bruce David Ochoa Ochoa (Coordinador GPDC) Braulio Cano Burgos (Coordinador GPDC) Andrés Esteban Palacios (Especialista hidráulico GPDC) Karen Helena Gañan (Ingeniera de apoyo GPDC) Andrés Felipe Zuluaga (Especialista de suelos GPDC) Juan Carlos Alvares (Especialista GPDC) Gabriel Orjuela (Especialista GPDC) Por parte de la Alcaldía El Tambo: Angela Benavides (Apoyo a la secretaria de planeación) Giovanny Gabriel Orjuela Vargas David Rosero (secretario de obras) David Andrade (secretario de planeación) Javier Zamora (secretario de gobierno)

OBJETIVO:

El objetivo de la reunión es presentar las condiciones actuales y los desafíos identificados para la optimización y estructuración del sistema de acueducto de la comunidad de El Tambo, así como definir los lineamientos técnicos y operativos para el desarrollo del proyecto, incluyendo aspectos de planificación de actividades y asignación de responsabilidades.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los profesionales involucrados en la estructuración del proyecto por parte del grupo de proyectos diferenciales y comunitarios como por parte de la Alcaldía.
2. Presentación de la problemática y alcance del acueducto verdal San pedro y las rutas de optimización para el mismo por parte de la Alcaldía

3. Discusión y diagnóstico preliminar de la condición actual por parte del grupo de proyectos diferenciales y comunitarios
4. Explicación de los lineamientos de trabajo para la estructuración del proyecto
5. Asignación de compromisos.

DESARROLLO:

1. Presentación de los profesionales involucrados en la estructuración del proyecto por parte del grupo de proyectos diferenciales y comunitarios, así como por parte de la Alcaldía.

El inicio de la reunión inicia con la presentación formal de todos los profesionales involucrados en la estructuración del proyecto. Este espacio permitió a cada miembro del equipo dar a conocer su rol, experiencia y cómo contribuirá al éxito del proyecto del acueducto veredal San Pedro.

El grupo de proyectos diferenciales y comunitarios explicará sus áreas de enfoque, particularmente en la integración de soluciones sostenibles y participativas con las comunidades afectadas. Cada especialista presentó brevemente su expertise, desde ingenieros civiles, especialistas hidráulicos, especialista de suelos, profesional social, de gestión hasta expertos en sostenibilidad y manejo de recursos naturales.

Por parte de la Alcaldía, los representantes del área de obras públicas, recursos hídricos y planificación expondrán su responsabilidad dentro del proyecto. También destacarán la relevancia del apoyo institucional para garantizar la viabilidad del mismo, desde la obtención de recursos hasta la legalización de permisos y coordinación con otras entidades públicas.

2. Presentación de la problemática y alcance del acueducto verde San Pedro y las rutas de optimización para el mismo por parte de la Alcaldía.

La Alcaldía toma la palabra para presentar el contexto actual del acueducto veredal San Pedro. Se expuso los desafíos ambientales y técnicos que enfrenta el sistema de abastecimiento de agua, como la contaminación de fuentes hídricas, la infraestructura obsoleta y la limitada capacidad de almacenamiento, así como los efectos que esto tiene en la comunidad y en la sostenibilidad del recurso. Se entrega una previsualización en KMZ de los componentes del sistema el cual consta de 2 tanques, 1 bocatoma artesana, un desarenador y tramos de tubería destacando una distancia de 150 metros que se ubica dentro del cauce.

Posteriormente, se detalla y define el alcance del proyecto de intervención, el cual no solo contempla la rehabilitación del acueducto existente, sino también la incorporación de prácticas sostenibles, como la implementación de tecnologías de ahorro de agua, la restauración ecológica de zonas de captación y el fortalecimiento de la participación comunitaria en el manejo de los recursos.

Se explicarán las rutas de optimización propuestas por el equipo técnico de la Alcaldía, que podrían incluir modernización de infraestructuras, uso de energías renovables, y la posible expansión del acueducto para satisfacer la demanda futura.

3. Discusión y diagnóstico preliminar de la condición actual por parte del grupo de proyectos diferenciales y comunitarios.

El equipo del grupo de proyectos diferenciales y comunitarios presenta un análisis preliminar de la condición actual del acueducto, hace énfasis en la importancia de las visitas de campo, estudios técnicos previos y consultas con la comunidad. Este diagnóstico servirá de base para identificar los principales problemas que afectan al sistema.

Se discutirán puntos clave como:

- El estado de la infraestructura actual y sus limitaciones.
- Topografía.
- Alcance del proyecto.
- Fuente de Abastecimiento.
- El impacto de los factores ambientales, como la deforestación y la erosión, en la capacidad de captación de agua.
- Los problemas de gestión, incluyendo la falta de mantenimiento y de un enfoque de gestión sostenible.
- Las necesidades y percepciones de la comunidad sobre el servicio.
- En esta fase, se fomenta la participación activa de todos los asistentes para compartir impresiones, añadir datos relevantes y ajustar el diagnóstico en función de la experiencia y conocimiento de los presentes.

4. Se explica los lineamientos de trabajo para la estructuración del proyecto. El grupo de proyectos diferenciales y comunitarios hará énfasis en un enfoque inclusivo, donde la comunidad local tendrá un papel activo en el diseño, ejecución y posterior mantenimiento del acueducto. Así mismo se resalta la responsabilidad de cada uno de los presentes en la entrega de información y trabajo continuo con la finalidad de adelantar el proceso del proyecto y pueda tener viabilidad técnica.

Entre los lineamientos se incluirán:

- Análisis técnico: cómo se abordarán las fases de evaluación, diseño y ejecución del proyecto.
- Participación comunitaria: actividades programadas para incorporar a la comunidad en el proceso de toma de decisiones.
- Enfoque de sostenibilidad: cómo se integrarán principios de conservación ambiental y uso responsable del agua.
- Gestión de riesgos: planificación para mitigar posibles impactos negativos durante la implementación.
- Este punto marcará el camino a seguir para el desarrollo de las propuestas y la definición de tareas específicas para cada uno de los grupos de trabajo.

5. Asignación de compromisos.

La reunión culminó con la asignación de responsabilidades a cada uno de los equipos y participantes del proyecto. Cada área clave del proyecto recibirá un conjunto de tareas específicas con plazos y metas concretas.

Entre los compromisos que podrían asignarse se incluyen:

- Realización de estudios adicionales por parte de ingenieros y expertos en infraestructura.
- Entrega de información previa donde se incluya: documentación, información de la fuente, topografía, fotografía de los componentes existentes, y demás información que sea de utilidad
- Lineamiento de topografía
- Diagnostico del proyecto, identificación de alternativas tecnológicas.
- Desarrollo de propuestas de gestión comunitaria por parte de especialistas en participación ciudadana.
- Elaboración de un cronograma detallado para el seguimiento de las actividades.

Conclusiones


COMPROMISOS



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Documentación previa, archivos KMZ, fotografías de los componentes e información de utilidad.	Alcaldía El Tambo	29/10/2024
2	Lineamientos de topografía/Geotecnia	Esp. Andrés Zuluaga	29/10/2024
3	Entrega de lineamientos plan diagnostico institucional – formatos de diligenciamiento	Esp. Gabriel Orjuela	30/10/2024
4	Convocatoria para Reunión para definición de Alcance, Diagnóstico y alternativas del Acueducto.	Esp. Andrés Palacios	31/10/2024
5	Creación grupo de WhatsApp para comunicación directa y segundo medio de transferencia de información.	Esp. Andrés Palacios	31/10/2024

FIRMAS:



Elaboró: Karen Helena Gañan Noya.