



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 10

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de noviembre de 2024
HORA:	09:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Ricardo Rueda – Sec. Agua Potable PDA Atlántico Rosa Rodríguez - Sec. Agua Potable PDA Atlántico Mayra Martínez – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar los ajustes requeridos al presupuesto actualizado del proyecto y el proceso para la actualización de este, correspondiente al proyecto **CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE IMPULSION PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, haciendo énfasis en la actualización del presupuesto y documento que incorporen el valor del proyecto; así como refrendar los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión)
2. La ingeniera Mayra Martínez, evaluadora del componente presupuestal, expone las observaciones y aspectos a tener en cuenta para ajustar y actualizar debidamente el presupuesto y el ingeniero Suescún reitera sobre los demás productos que se deben actualizar y/o ajustar en alcance al presupuesto y a la vigencia de la administración y los estudios y diseños. Se deben actualizar las certificaciones y documentos que lo requieran por cambio de vigencia y administración, así como refrendar por parte de la consultoría e interventoría los

estudios y diseños en las firmas de memorias y planos y cartas de responsabilidad; también es necesario actualizar el componente institucional del proyecto.

- Desde el PDA del Atlántico y demás participantes manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a atender las observaciones que se hagan y remitir el presupuesto y proyecto debidamente actualizado antes del 22 de noviembre de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el proyecto actualizado	PDA del Atlántico	22 de noviembre de 2024

FIRMAS:



IDSQ

Fecha: 12/11/2024

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 1):

- URL:** <https://teams.microsoft.com/v2/>
- Time:** 03:26
- Search:** Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
- Navigation Panel (Left):** APP - Estad..., Viva Learning, Actividad, Chat, Equipos, Calendario, Llamadas, OneDrive, Solicitud Pu..., Aplicaciones.
- Meeting Controls (Top):** Chat, Gente (2), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, Compartir, Salir.
- Meeting Content:** A large red circle with the text "SP" is centered on the screen. A small video thumbnail of a person is visible in the bottom right corner.
- Participants Panel (Right):**
 - Invite a alguien o marque un número**
 - Compartir invitación**
 - En esta reunión (2)**
 - Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
 - SP Secretaría de Agua Potable (No ...)
 - Otros invitados (3)**
 - ML Mayra Alejandra Martinez Lopera (Sin respuesta)
 - Jose Manuel Vasquez Leal (Sin respuesta)
 - CB Claudia Milena Castaneda Burgos (Sin respuesta)
- System Tray (Bottom):** GBP/USD -0.47%, Windows Search, Taskbar icons, ESP LAA, 9:01 a.m. 12/11/2024.

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 2):

- URL:** <https://teams.microsoft.com/v2/>
- Time:** 04:31
- Search:** Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
- Navigation Panel (Left):** APP - Estad..., Viva Learning, Actividad, Chat, Equipos, Calendario, Llamadas, OneDrive, Solicitud Pu..., Aplicaciones.
- Meeting Controls (Top):** Chat, Gente (3), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, Compartir, Salir.
- Meeting Content:** Three video thumbnails are displayed in a grid. The top left shows a person in a red shirt. The top right shows a red circle with the text "SP". The bottom center shows a purple circle with the text "RL".
- Participants Panel (Right):**
 - Invite a alguien o marque un número**
 - Compartir invitación**
 - En esta reunión (3)** (Silenciar a todos)
 - Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
 - RL Rosa Margarita Rodrig... (Externo)
 - SP Secretaría de Agua Potable (No ...)
 - Otros invitados (3)**
 - ML Mayra Alejandra Martinez Lopera (Sin respuesta)
 - Jose Manuel Vasquez Leal (Sin respuesta)
 - CB Claudia Milena Castaneda Burgos (Sin respuesta)
- System Tray (Bottom):** USD/EUR +0.33%, Windows Search, Taskbar icons, ESP LAA, 9:02 a.m. 12/11/2024.

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 1):

Time: 13:19

Participants (5):

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DB DE LA CRUZ CELY BRUNO (No comprobado)
- RL Rosa Margarita Rodriguez Larios (Externo)
- SP Secretaria de Agua Potable (No comprobado)
- UU Yiseth Paola (No comprobado)

Other Invited (3):

- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera (Sin respuesta)
- Jose Manuel Vasquez Leal (Sin respuesta)
- CB Claudia Milena Castaneda Burgos (Sin respuesta)

Grid Layout:

- Top Left: Ivan Dario Suescun Quinones (Profile Picture)
- Top Right: SP (Secretaria de Agua Potable)
- Middle Left: RL (Rosa Margarita Rodriguez Larios)
- Middle Right: YP (Yiseth Paola)
- Bottom Center: DB (DE LA CRUZ CELY BRUNO)

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 2):

Time: 15:52

Participants (6):

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DB DE LA CRUZ CELY BRUNO (No comprobado)
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera
- RL Rosa Margarita Rodriguez Larios (Externo)
- SP Secretaria de Agua Potable (No comprobado)
- UU Yiseth Paola (No comprobado)

Other Invited (2):

- Jose Manuel Vasquez Leal (Sin respuesta)
- CB Claudia Milena Castaneda Burgos (Sin respuesta)

Grid Layout:

- Top Left: Ivan Dario Suescun Quinones (Profile Picture)
- Top Right: SP (Secretaria de Agua Potable)
- Middle Left: RL (Rosa Margarita Rodriguez Larios)
- Middle Right: YP (Yiseth Paola)
- Bottom Left: DB (DE LA CRUZ CELY BRUNO)
- Bottom Right: ML (Mayra Alejandra Martinez Lopera)

Microsoft Teams meeting interface showing a presentation of a construction cost estimate spreadsheet.

Participantes

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- adolfo wilches (Externo)
- DE LA CRUZ CELY BRUNO (No c...)
- ML** Mayra Alejandra Martinez Lopera
- Secretaría de Agua Potable (No ...)
- Yiseth Paola (No comprobado)
- Otros invitados (2): Jose Manuel Vasquez Leal, Claudia Milena Castaneda Burgos

Presentación: Ppto Conducción Spide 2024M/CT_V3 31-10-2024 08:11:20Z

Participante	Apellido	Nombre	Edición	Comentarios		
3.8.4.1	Confirmación de base en suelo cemento	m3	5.0	\$ 203 410	\$ 1 027 060	
3.8.4.2	Base de suela cemento de concreto de alta resistencia a la compresión de 15 MPa con proporción de cemento 1:3:6	m3	62.0	\$ 114 540	\$ 9 517 727	Utilizar me se ajusta a la cotización
3.8.4.3	Confirmación de Base Gravel: Norma Invas	m3				
3.8.4.4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDES, BORDILLOS, CUNETAS Y OTRAS ACCESORIAS					
3.8.4.5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO					
3.8.4.6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO EN ZONA INDUSTRIAL, zona de junta y zona de transferencia	m3	30.0	\$ 307 707	\$ 3 080 910	
3.8.4.7	Pavimento de concreto asfaltico a 15 MPa	m3				
3.8.4.8	RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO					
3.8.4.9	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO					
3.8.4.10	Pavimento de concreto R1 = 15 MPa (500psi) a 0.25 m	m3	58.0	\$ 296 736	\$ 17 210 608	La empalmes de 3.5.2 es por a este capítulo
3.8.4.11	PAVIMENTOS A LA FLEXION					
3.8.4.12	CONSTRUCCION DE ANDES, BORDILLOS Y CUNETAS					
3.8.4.13	CONSTRUCCION DE ANDES					
3.8.4.14	Caracterización de orden de concreto f'c = 21.0 MPa (3000 psi) a 0.30 m	m3	200.0	\$ 10 204	\$ 18 440 800	
3.8.4.15	Caracterización de orden en baldosa o ladrillo de gres	m2	10.0	\$ 128 015	\$ 1 280 150	
3.8.4.16	Caracterización de orden en baldosa cerámica	m2	10.0	\$ 172 355	\$ 1 723 550	
3.8.4.17	Caracterización de orden en baldosa con juntas de grout o piedra china	m2	10.0	\$ 131 019	\$ 1 310 190	
3.8.4.18	Caracterización de orden en grout	m2	10.0	\$ 207 374	\$ 2 073 740	
3.8.4.19	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.20	Caracterización de bordillo de concreto de masa de f'c = 21.0 MPa (3000 psi) a 0.30 m	m	110.0	\$ 53 583	\$ 5 895 210	
3.8.4.21	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.22	Caracterización de bordillo de concreto de masa de f'c = 21.0 MPa (3000 psi) a 0.30 m	m				
3.8.4.23	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.24	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.25	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.26	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.27	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.28	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.29	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.30	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.31	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.32	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.33	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.34	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.35	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.36	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.37	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.38	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.39	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.40	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.41	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.42	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.43	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.44	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.45	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.46	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.47	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.48	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.49	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.50	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.51	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.52	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.53	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.54	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.55	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.56	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.57	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.58	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.59	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.60	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.61	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.62	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.63	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.64	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.65	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.66	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.67	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.68	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.69	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.70	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.71	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.72	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.73	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.74	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.75	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.76	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.77	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.78	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.79	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.80	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.81	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.82	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.83	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.84	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.85	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.86	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.87	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.88	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.89	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.90	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.91	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.92	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.93	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.94	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.95	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.96	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.97	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.98	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.99	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					
3.8.4.100	CONSTRUCCION DE BORDILLOS					