



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 14 de noviembre de 2024
HORA:	12:30 PM
LUGAR:	Calle 17 No. 9 - 36 VASB - MVCT - Bogotá
ASISTENTES:	María Mesa - Consultoría Alex Villero - Consultoría Cesar Osorio - Asesor municipio de San Alberto Jesús Castro - VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para socializar el estado de evaluación del proyecto del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR,** y definir el cronograma de revisión y atención a observaciones.
- 2.** El ingeniero Suescún informa que a finales de octubre de 2024 se recibió el proyecto consolidado en su nuevo alcance, el cual está en revisión por parte del equipo evaluador, que ya se remitieron observaciones del componente predial y el estudio topográfico y en la semana del 18 al 22 de noviembre de 2024 se remitirán las observaciones de estructuras y suelos; les recomienda que tenga especial atención en las recomendaciones que hasta el momento se han hecho para que, a la hora de atender o presentar productos, tengan en cuenta lo que hasta el momento se les ha indicado, porque se debe revisar los productos de manera general y es importante que no se evidencien en los productos falencias que ya habían sido reseñadas. De igual manera desde el ministerio se recalca sobre la necesidad de la participación constante del equipo consultor, equipo interventor y la supervisión del proyecto. El ingeniero Jesús Castro les expone de manera



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

general los aspectos evidenciados en la revisión del estudio topográfico y se concertó una reunión específica a realizar el 15 de noviembre de 2024.

3. Los delegados de San Alberto – Cesar y la consultoría, manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y se comprometen a atender las observaciones lo más pronto posible.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar mesa de trabajo.	Municipio de la San Alberto – Cesar y Consultoría y MVCT	15 de noviembre de 2024

FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 14/11/2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17
LUGAR: Salve 17 # 9-36 MUR T REGIA: 14/11/2024 HORA: 12:30 PM

TEMA: REVISIÓN DE PLAN DE MANEJO DE RESERVA NATURAL PRESIDE: MARCELA SUAREZ SUAREZ
EQUIPO ACOMPAÑANTE: DAISY GARCIA - SUPERVISORA COORDINADORA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1							
2	MARCELA SUAREZ SUAREZ	COORDINADORA	URBE MUR T	3142231503	marcela.suarez@minvivienda.gov.co	COORDINADORA REUNIONES	
3	DAISY A. GARCIA OLIVERA	Asesor	San Andrés	3218591309	daisy.garcia@minvivienda.gov.co		
4	Alexander Villano F.	CONSULTORA	SAN ANDRÉS	3162718199	alexvillano@hotmail.com	TRANSACCION	
5	Jessy M. Castro	COORDINADORA	MUR T	3208999998	jcastro@minvivienda.gov.co	TRANSACCION	
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74
En cumplimiento de la Ley 1501 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, página 1 de 2 a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf