



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 29

### DATOS GENERALES

FECHA:	07 de noviembre de 2024 – Bogotá
HORA:	De 08:00 am a 12:30 am
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023. DEIBI PINZÓN BARRERA - Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P ANGEL ANTONIO BECERRA BECERRA - Representante Legal Consorcio Agua Potable Socorro HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA - Residente de Obra. DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ - Residente de Interventoría. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA - Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P
INVITADOS:	Nombre, Cargo

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Estado de reformulación

### DESARROLLO:

1. Inicia la reunión a las 08:00 am, con saludo a los profesionales presentes.
2. Se da inicio con la presentación por parte de la interventoría del estado de la reformulación del proyecto en el cual se indica que la misma se encuentra en un 98% quedando como pendiente la documentación de la administración municipal y de la Empresa Aguas del Socorro SA ESP, así como la claridad en la definición del respaldo financiero de acuerdo a las gestiones de la administración municipal.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se procede desde el equipo de obra e interventoría a dar explicación de cada documentos del alcance de la reformulación, se verifican documentos técnicos y financieros correspondientes a balances del contrato, se puede constatar que la documentación sigue sin estar en los documentos actuales del ministerio para reformulaciones, por lo cual, este ministerio procede a reiterar las sugerencias de forma para organizar los documentos con los formatos actuales y un tipo de organización sugerida en el cargue de la información de acuerdo a la resolución 0661 de 2019.

Se acuerda realizar por parte del formulador la organización de la información, verificación contra el check list de documentos y cargue en el drive para que el día 01 de noviembre se pueda realizar una revisión integral de todos los documentos.

Se informa por parte de la alcaldía de Socorro que el alcalde del municipio se encuentra realizando las gestiones para lograr que el MVCT realice el respaldo financiero de la reformulación del proyecto a la fecha asciende a la suma de 2.000 millones de pesos para obra complementarias, urbanismo e interventoría.

Se realiza el compromiso de dejar la información organizada de acuerdo a la solicitud de este ministerio para el 12 de noviembre de 2024 y el municipio de Socorro se compromete a radicar la solicitud de radicación el 22 de noviembre de 2024.

3. Se da por finalizada la reunión el 25 de octubre a las 12:30 pm.


### **COMPROMISOS** (Si aplica)

<b>No.</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha límite de cumplimiento</b>
1	Remisión nuevamente de formatos actuales	MVCT	12/11/2024
2	Radicación de reformulación	Aguas del socorro Contratista interventor	22/11/2024
3			



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## FIRMAS: se adjunta pantallazo de la reunión



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Stheiman Mora

Revisó:

Fecha: 25/11/2024