



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 948-2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:30 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian Bolívar - Ministerio de Vivienda, apoyo técnico del seguimiento del convenio. Alejandro Mejía - Alcalde de Ciénaga de Oro. Olga Tirado, equipo de planeación del municipio. Adalberto Sotomayor Ruiz, Secretario de Obras Públicas.
INVITADOS:	Alejandro Mejía - Alcalde de Ciénaga de Oro

ORDEN DEL DIA:

- 1. Contratación del Instrumento Fiduciario**
- 2. Procesos de Contratación Derivada de Obra e interventoría**
- 3. Acciones y Compromisos**
Definición de responsables y próximos pasos.

DESARROLLO:

Compromisos adquiridos:

1. Verificar cronogramas internos del MVCT para desembolsos antes de fin de año.

R:/ Se emite correo el 21 de noviembre de 2024, indicando los procedimientos (incluye cronograma) que se deben surtir para solicitar primer desembolso.

2. Anticipar inicio de obras para aprovechar la temporada seca. Compromiso adquirido por alcaldía de Ciénaga de Oro. Esto se supedita a cumplimiento de



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

cronograma de contratación, cumplimiento procedimiento para efectuar primer desembolso, de acuerdo con cronogramas internos PAC del MVCT

Fechas de cumplimiento:

1. Las establecidas en el cronograma del pliego de condiciones, teniendo como base la fecha de audiencia de adjudicación – [16 de diciembre de 2024](#).

Puntos de acción o seguimiento:

1. Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas dispuestos en pliegos de condiciones

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Cristian Bolívar

Revisó:

Fecha: 25/11/2024