



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	01 de noviembre de 2024
HORA:	De 4:00 pm a 5:00 pm
LUGAR:	Plataforma virtual (Teams)
ASISTENTES:	Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Karen Helena Gañan Noya (Profesional GPDC) Mildred Liliana Monsalve Barragán (Especialista GPDC) Henry Alexander Barrera Martínez (Especialista GPDC) José Leonardo Gutiérrez Tejedor (Especialista GPDC) Bruce David Ochoa Ochoa (Coordinador GPDC) Giovanny Gabriel Orjuela Vargas (Especialista GPDC) Braulio Cano Burgos (Coordinador GPDC)  Por parte de la Alcaldía Málaga: Vanessa Suárez EPMM Oscar Ortiz Edwin Alejandro Melgarejo Wilfer Padilla

### OBJETIVO:

El objetivo de la reunión es presentar las condiciones actuales y los desafíos identificados para la optimización y estructuración del sistema de acueducto de la comunidad de Málaga (Santander) específicamente los habitantes de Pomarroso y Asuriguamal, así como definir los lineamientos técnicos y operativos para el desarrollo del proyecto, incluyendo aspectos de planificación de actividades y asignación de responsabilidades.

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes: Cada participante se identificó y presentó su rol en el proyecto.
2. Introducción y objetivos de la reunión



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Explicación de la finalidad del diagnóstico para optimización de los sistemas de acueducto rurales Pomarrosa y Asuriguamal.
  - Contexto del estado actual de los sistemas de acueducto.
3. Diagnóstico técnico de los acueductos
- Revisión de condiciones físicas, concesiones de agua, y restricciones legales.
  - Identificación de problemas clave en Pomarrosa y Asuriguamal.
4. Propuestas y alternativas técnicas
- Discusión sobre la viabilidad de unificación o independencia de los sistemas.
  - Evaluación de intervenciones necesarias y su viabilidad técnica y legal.
5. Compromisos y asignación de tareas
- Establecimiento de acciones inmediatas y responsables.
  - Planificación de recursos y estudios básicos requeridos.
6. Próximas reuniones y conclusiones
- Acordar fecha y temas clave para la próxima mesa técnica.
  - Resumen de acuerdos y cierre.

## **DESARROLLO:**

- **Estado actual de los sistemas**

### **Pomarrosa:**

1. Tubería existente de 1.5 pulgadas pasa por suelos protegidos y zonas urbanas.
2. Restricciones por concesión de agua actual limitada a 0.79 l/s, suficiente solo para Pomarrosa.
3. Revisión necesaria de la escritura pública No. 387 de 2007 por temas de servidumbre.

### **Asuriguamal:**



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1. Concesión de agua actual limitada a uso agrícola; se debe actualizar para consumo humano.
2. Tubería de aproximadamente 3.5 km requiere intervención en 28 predios.

▪ **Compromisos y acciones inmediatas**

1. Verificar diámetro y estado de las tuberías actuales en ambos sistemas.
2. Evaluar la posibilidad de independizar los sistemas dado el caudal restringido.
3. Revisar viabilidad legal y técnica para intervenciones en predios municipales y privados.
4. Gestión para estudios básicos: topografía, suelos, calidad de agua y saneamiento predial.

▪ **Recomendaciones técnicas**

1. No unificar los sistemas debido a limitaciones de concesión de agua.
2. Priorizar la instalación de infraestructura en zonas con mayor elevación para mejorar presión.
3. Revisar paso de redes por vías principales aprovechando infraestructura existente.

▪ **Próximas reuniones**

Mesa técnica programada para el martes, 5 de noviembre de 2024, donde se presentarán avances del diagnóstico y compromisos específicos.

▪ **Acuerdos alcanzados**

1. Alcaldía verificará las condiciones de diagnóstico con juntas de acción comunal.
2. Municipio evaluará disponibilidad de recursos para consultorías y estudios básicos.
3. Compartir información actualizada sobre concesiones de agua, inventario vial rural y predios.




FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Ingenieros del equipo técnico revisarán alternativas para ubicación de infraestructura.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Alcaldía verificará las condiciones de diagnóstico con juntas de acción comunal.	Alcaldía Málaga	05 noviembre 2024
2	Municipio evaluará disponibilidad de recursos para consultorías y estudios básicos.	Alcaldía Málaga	05 noviembre 2024
3	Compartir información actualizada sobre concesiones de agua, inventario vial rural y predios.	Alcaldía Málaga	05 noviembre 2024
4	Ingenieros del equipo técnico revisarán alternativas y diagnóstico preliminar para ubicación de infraestructura.	GPDC	08 noviembre 2024
5			

**FIRMAS:**



Elaboró: Karen Helena Gañan Noya.