



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de noviembre de 2024
HORA:	De 09:00 pm a 09:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisiónContratos Derivados Naren Ortíz- Auxiliar de Residente de Intervnetoría Lennin Cuello- Consorcio Acueducto San AnteroAlcaldía Municipio de San Antero. Daymer Morales Burgos- Secretario de Infraestructura.AQUALIA Vellojin Argel Ana Apoyo delegada Aqualia.MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño - Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

- Mesa Técnica de seguimiento al Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
- Compromisos.

DESARROLLO:

- PDA informa que el avance ejecutado a la fecha es del 58.10% frente a un planeado del 57.38%, actualmente se adelantan actividades en la planta de



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

tratamiento, instalación de tubería de 16 in y cruces en vía, lo anterior se soporta en el registro fotográfico que se proyecta.

PDA informa que interventoría ha realizado la entrega de informes mensuales, por lo que el informe 23 se procederá a cargar en el aplicativo SIGEVAS. Referente a los informes mensuales de interventoría, interventoría ha remitido la información según avance de obra y estos se encuentran al día.

Acorde a los compromisos previos pactados, la Alcaldía debía evaluar las rutas a seguir para hacer el acompañamiento policivo o para acceso a la zona de captación, al respecto secretario de infraestructura del municipio informa que se hizo el traslado de la situación a la Oficina de Asuntos Jurídicos y administrativos de la Alcaldía y la Secretaria Jurídica del Despacho del Alcalde, quienes realizarán las gestiones con la policía municipal de Lorica y de manera paralela el Alcalde realizará gestiones de acercamiento con el propietario a fin de lograr un ingreso al predio para ejecutar actividades.

MVCT solicita remitir la trazabilidad en las gestiones adelantadas, tanto por el PDA, como por el Municipio.

A solicitud del MVCT, secretario de infraestructura informa que el propietario no permite el ingreso al predio ya que en el sector hay tubería de al menos 5 municipios y 1 de estos (que no es San Antero) está en deuda con el propietario, por lo que él está intentando resolver la deuda con el no ingreso al predio.

Desde el MVCT, se recalca que en el marco del convenio 1007-2020 suscrito entre el PDA, Municipio y MVCT, es necesario que el municipio adelante y garantice el permiso con el propietario a fin de poder ingresar y adelantar las intervenciones requeridas.

Respecto a la situación reportada en la anterior mesa técnica de seguimiento de presencia de sedimentos en el servicio de agua, Aqualia indica que se revisó con el área de tratamiento, quienes indicaron que la situación se presentó durante el cambio en los tratamientos químicos. Desde el Municipio reporta no se han reportado más quejas por la comunidad al respecto.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargue informe mensual 23 en aplicativo SIGEVAS	PDA	20/Nov/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Remitir la trazabilidad en las gestiones adelantadas.	PDA	27/Nov/2024
3	Presentar para la siguiente mesa de trabajo registro fotográfico actualizado del estado de las obras.	PDA (Último informe semanal disponible)	Siguiente mesa de trabajo.
4	Citar a próxima mesa técnico de seguimiento incluyendo al Municipio de San Antero	MVCT	27/Nov/2024

Link soporte de la mesa técnica de seguimiento: [CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero-20241119 091756-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

Participantes

Nombre	
DA	Deissy Natalia Moreno Avendaño DNMoreno@minvivienda.gov.co
LB	Luisa Berrio (No comprobado)
AA	Vellojin Argel, Ana ana.vellojin@aqualia.com
DM	Daymer Morales
LA	Lennin Cuello con... (No comprobado)
NO	NAREN ORTIZ (CO... (No comprobado)

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 21 de noviembre de 2024