



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA N° 2. 05-11-2024**  
**Comité No. 2 - Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos**  
**982-2024 MVCT – Municipio de Isnos (Huila) y Aguas del Huila S.A**  
**E.S.P.**

Proyecto: «CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE  
ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISNOS FASE 1»

**DATOS GENERALES**

FECHA:	05 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:00 a 11:45
LUGAR:	Reunión virtual (Aplicación Microsoft Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaime Augusto Muñoz – Supervisor - PDA (Huila)</li><li>• Esperanza Ortiz – Subgerente técnica PDA (Huila)</li><li>• Sayda Montes – Gestor proyecto Zona Sur (MVCT).</li><li>• Ángela Cuadros – Apoyo jurídico seguimiento Convenio (MVCT).</li><li>• Cindi Katherine García - Apoyo financiero seguimiento Convenio (MVCT)</li><li>• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).</li></ul>
INVITADOS:	N/A

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación cumplimiento compromisos del comité No. 1
2. Seguimiento a la ejecución del CUR 982-2024
3. Compromisos

**DESARROLLO:**

**1. Verificación cumplimiento compromisos del comité No. 1**

Se da inicio al comité No. 2 del convenio Interadministrativo de Uso de Recursos (CUR) No. 982 de 2024 revisando los compromisos que se pactaron en el comité No. 1 realizado el 21 de octubre de 2024.

- a) **Compromiso No. 1: "Agendar los comités de seguimiento cada 15 a partir de la fecha"**. Se informa que el MVCT programó los comités de seguimiento del CUR 982 de 2024 periódicamente cada 15 días.

- b) **Compromiso No. 2: "Enviar los documentos de las designaciones de supervisores"**. Se informa que fueron recibidos en el MVCT los documentos de designación de supervisión del CUR 982-2024 como se indica a continuación:
- Jaime Augusto Muñoz Ordoñez - Supervisor designado por parte del PDA del Huila.
  - Uriel Felipe Ortiz – Supervisor designado por parte del Municipio de Isnos
- c) **Compromiso No. 3: "Enviar los documentos que soporten que el manejo de los recursos financiero se realizará a través del FIA"**. Se informa que se recibe documento en el MVCT mediante el cual el Alcalde de Isnos instruye al consorcio FIA lo siguiente: *"JOSE ALFREDO MUÑO MUÑOZ actuando en nombre y representación del municipio de Isnos Huila, instruyo mediante el siguiente oficio al consorcio FIA a recibir los recursos provenientes del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIOTORIO, con la finalidad de financiar el proyecto CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICPIO DE ISNOS FASE 1, de acuerdo con el Convenio de Uso de Recursos 982 del 2024"*.

Finalmente se informa por parte del MVCT, que de acuerdo con la solicitud realizada mediante radicado 2024EE0078395 del 16 de octubre de 2024, el PDA del Huila confirma los datos de la persona que adelantará cargue de la información en el Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico - (SiGeVAS), conforme al numeral 19 de la cláusula sexta y la cláusula décima séptima del convenio 982-2024. Al respecto se informa que desde el MVCT se citará a la persona delegada para capacitación del sistema.

Conforme a lo anterior, se dan por cumplidos los compromisos pactados en el comité No. 1.

## 2. Seguimiento a la ejecución del CUR 982-2024

Respecto a los avances que se han dado en relación con la ejecución del CUR 982 DE 2024, se informa por parte del PDA del Huila que se encuentran adelantando recopilación de información para iniciar la estructuración de los documentos pre-contractuales para adelantar la contratación de obra e interventoría.

Informan que una vez se finalice la recopilación de la información, la cual se está gestionando con el evaluador del proyecto del MVCT, se desarrollará un cronograma para hacer el seguimiento al proceso pre-contractual.

Por otra parte, el MVCT informa que el 7 de noviembre de 2024 se cumple el primer mes de ejecución del convenio, con lo cual se solicita que a más tardar la próxima semana se presente el informe de supervisión por parte del Ejecutor del proyecto. Al respecto, el PDA del Huila informa que avanzará en la construcción del informe y a su vez consulta si



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

existe una estructura definida en cuento al contenido mínimo para su presentación. Se acuerda entre el MVCT y el Supervisor del PDA del Huila, adelantar la revisión de la estructura del informe.

**Nota:** La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité, información que está soportada en la grabación y los pantallazos que van anexos a la presente acta.

### 3. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Envío del informe de supervisión del CUR 982-2024	Ejecutor - PDA del Huila	A más tardar el 15/11/2024

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 982-2024.

Fecha: 07/11/2024

Anexos:

- Captura de pantalla asistencia al Comité
- Grabación de la reunión
- Documento designación de la supervisión por parte del PDA del Huila
- Documento designación de supervisión por parte del Municipio de Isnos Huila
- Documento instrucción para la administración del recursos del proyecto por parte del FIA



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Mesa de trabajo virtual CUR 982-2024 . Proyecto Isnos (Huila)

5 de noviembre de 2024 Caduca dentro de 728 días • 0 visualizaciones • Aplicación de SharePoint • HD

Agregue una descripción para explicar de qué trata este vídeo

Transcripción

Descargar

Buscar

El contenido generado por IA puede ser incorrecto

Cesar Mauricio Parra Celis empezó la transcripción

Cesar Mauricio Parra Celis 0:04 ¿Oye a grabar entonces? Decir algo suyo oxigenos el último reporte ahí con el proyecto concentración desatenta y 785 sin sensación de. No he visto el traductor que está bien. Bueno. Otro.

Mesa de trabajo virtual CUR 982-2024 . Proyecto Isnos (Huila)

5 de noviembre de 2024 Caduca dentro de 728 días • 0 visualizaciones • Aplicación de SharePoint • HD

Agregue una descripción para explicar de qué trata este vídeo

Transcripción

Descargar

Buscar

Conocerlos la la designación por cada una de las partes, pues ya se completamente. ¿Eh? Y teníanamos este compromiso por parte del PA para que nos compartieran los documentos para el manejo de los recursos financieros a través del del FIA. Y pues no sé, enviaron esta comunicación donde el alcalde del municipio de Isnos, pues le instruye al al FIA, pues el la, la recepción y el la administración de los recursos, pues que y están en el marco de la ejecución de este proyecto. Sí, de tal manera que.