



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:15 pm
LUGAR:	Plataforma Virtual
ASISTENTES:	• María Isabel Avellaneda Franco: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio • Juan Camilo Enríquez Ortega: Consultor

OBJETIVO

Trazar la ruta de trabajo y coordinar las actividades y entregables pendientes en diferentes áreas técnicas para garantizar avances .

ORDEN DEL DIA:

- Verificación del cumplimiento de compromisos anteriores.
- Coordinación de actividades por área (estructuras, geotecnia, hidráulica, eléctrica).
- Definición de nuevos compromisos y fechas de entrega.
- Conclusiones y acuerdos finales

DESARROLLO:

Compromiso con el Ingeniero Geotécnico:

- Revisar avances con el ingeniero José Leonardo.
- Organizar reunión para el lunes 2 de diciembre para revisión de tareas asignadas y modelos geotécnicos.

Compromiso con el Ingeniero Estructural:

- Entregar avalúo de cargas para el 28 de noviembre antes de las 10:00 a.m.
- Incorporar casetas para bombas en los diseños.

Hidráulica:

- Completar informe técnico y memorias.
- Enviar planos definitivos con ajustes indicados.

- Entregar documentación firmada en formato PDF editable para el 6 de diciembre.

Diseño Eléctrico:

- Revisar y coordinar diseño eléctrico para las bombas con Ruby.
- Evaluar uso de paneles solares y baterías para suministro eléctrico.

General:

- Verificar fichas técnicas de bombas.
- Enviar análisis de diagnóstico y alternativas con firmas de diseñador e interventor.

CONCLUSIONES

- Cada área debe cumplir los plazos establecidos para evitar retrasos en el proyecto.
- María Isabel Avellaneda coordinará remotamente y dará seguimiento a los compromisos críticos.
- La próxima reunión técnica se realizará el lunes 2 de diciembre para evaluar avances en geotecnia y modelos estructurales.

COMPROMISOS

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
1	Entregar avalúo de cargas	Ingeniero Estructural	28 de noviembre, 10:00 a.m.
2	Reunión de revisión de modelos	Ingenieros Geotécnicos	2 de diciembre
3	Completar informe hidráulico	Juan Camilo Enríquez Ortega	6 de diciembre
4	Enviar fichas técnicas de bombas	Juan Camilo Enríquez Ortega	27 de noviembre, tarde
5	Coordinar diseño eléctrico	María Isabel Avellaneda	27 de noviembre



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

 **Reunión R...** Chat Compartido Datos **Asistencia** +4 

Unirse **Cerrar**

27 nov 2024 10:03 a.m. - 10:37 a.m. 

 Descargar

2
Asistieron

10:03 a.m. - ...
Hora de inicio y finalización

34m 46s
Duración de la reunión

31m 56s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de l...	Rol
 Maria Isabel Avellaneda Franco MIAvellaneda@minvivienda.gov.co	10:03 a.m.	10:37 a.m.	34m 42s	Organizad
 Juan Camilo Enríquez Ortega	10:08 a.m.	10:37 a.m.	29m 9s	Moderado

Elaboró: María Isabel Avellaneda Franco