

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 11 – CUR 1394

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de noviembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 11:00 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Alejandro Medina, apoyo supervisión MVCT
	Jeferson Sánchez Buriticá, Residente de Interventoría Consorcio InterPTAP 2023
	Edwar Tocancipá, Interventoría Consorcio InterPTAP 2023
	Jorge Iván Marulanda, Director de interventoría Consorcio InterPTAP 2023
	Fernando Montoya, Topógrafo Consorcio PTAP Cartago
	Ricardo Gómez Calderón, Director de obra Consorcio PTAP Cartago
	Juan Jose Piedrahita, Esp. Geotecnia Consorcio InterPTAP 2023
	William Echeverry Londoño, Supervisor CUR 1393 - EMCARTAGO S.A E.S.P.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa Tecnica No. 7 – Revisión Tecnica General Comp. Topográfico y Geotécnico Proyección Reformulación CUR 1394

DESARROLLO:

Como se estableció en la reunión del 16 de octubre de 2024, se realizó la séptima mesa técnica. Durante esta sesión, se inició el análisis técnico de la información y documentación requerida para la proyección de la primera reformulación, enfocándose específicamente en el componente topográfico y geotécnico.

La proyección para la reformulación de este componente se fundamenta en el análisis de las condiciones actuales del suelo y en la necesidad de reemplazar

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ciertos materiales en el área del tanque, que no garantizarían la estabilidad de las estructuras proyectadas bajo las condiciones presentes.

Por tanto, se efectuó un balance de cantidades considerando el estudio de suelo reciente y la evaluación de materiales, cuyo resultado sugiere reemplazar el material actual por uno con las características técnicas apropiadas. Esto conduce a la proyección de cantidades para otras actividades de la obra, como excavación, rellenos, remoción y disposición final, entre otras.

Igualmente, el análisis técnico y presupuestal indica la necesidad de incluir en la proyección de reformulación diez ítems no previstos (INP), que mayoritariamente se deben a omisiones en el presupuesto inicial. A continuación, se presentan los más relevantes:

- Disposición Final de material vegetal (tala y descapote)
- Excavación en conglomerado a diferentes profundidades
- Subbase granular o roca muerta
- Geotextil

Resumen balance contable componente topográfico y geotécnico proyección reformulación No. 1.

- Valor componente topográfico y geotécnico. **\$2.451.744.694**
- Valor componente topográfico y geotécnico. **\$3.815.464.496**
- Diferencia. **\$1.363.719.803**

La proyección para la adición presupuestal del componente topográfico y geotécnico se estima en **\$1.363.719.803**.

NOTA. Es preciso señalar que EMCARTAGO, en su rol de ejecutor, será quien valide, apruebe y finalmente envíe de manera oficial al MVCT la solicitud de reformulación, adjuntando todos los documentos y cumpliendo con los requisitos exigidos por la resolución 0661 de 2019 y la minuta del CUR 1394. Lo anterior incluye la provisión de los recursos necesarios para ejecutar de forma integral el proyecto según el alcance viabilizado por el MVCT.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Valoración aspectos fundamentales Ref. Componente topográfico y geotécnico	Interventoría – Emcartago S.A E.S.P.	Sin definir
2	Información Comp. topográfico y geotécnico	Interventoría – Emcartago S.A E.S.P.	Sin definir

FIRMAS: N/A (reunión virtual)

Con la aprobación de todos los participantes, se procede a grabar y transcribir la reunión, con el objetivo de generar un registro documental completo que sirva como consulta directa para los ajustes, respuestas, compromisos, definiciones, etc., resultantes de la reunión.

Enlace al video de la reunión

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/dmedina_minvivienda_gov_co/Documents/Grabaciones/Mesa%20t%C3%A9cnica%20No.%207%20%E2%80%93%20Ref%20ormulaci%C3%B3n%20No.%201%20CUR%201394%20-%20Cartago-20241115_090626-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZlXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=Jkhv1f

Anexos.

- Transcripción Mesa técnica No. 7 (15-11-2024)
- Balance Contable por componentes (15-11-2024)

Elaboró: David Alejandro Medina

Revisó: N/A

Fecha: (29-11-2024)