



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 am a 10:30am
LUGAR:	EMCASERVICIOS – Popayán, Cauca
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Carlos Zapata – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Jesús Ruiz – supervisión EMCASERVICIOS
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El 28 de noviembre de 2024 se convocó mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CARRETERA Y OPTIMIZACION DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE YARUMALES MUNICIPIO DE PADILLA-CAUCA

DESARROLLO:

El Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión para conocer el estado en que se encuentra el proyecto y que gestiones se han realizado para lograr el reinicio de actividades.

El ingeniero Jesús Ruiz como supervisor por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. y el Ingeniero Carlos Mauricio Zapata Apoyo a la supervisión, informan que el día 7 de octubre de 2024 se realiza un comité junto con la administración municipal y la Contraloría para dar conocimiento de los procedimientos que se han adelantado para el reinicio de la Obra, teniendo en cuenta que se debe de surtir primero la reformulación de esta. Por parte de la administración municipal de Padilla están adelantando la actualización del permiso de vertimientos, y uno de los requerimientos por parte de la CRC es la actualización de la concesión de aguas la cual está a cargo del municipio actualmente.

Se espera en el mes de noviembre que la administración municipal pueda radicar la concesión de aguas y asimismo continuar los procedimientos para la actualización del permiso vertimientos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Así las cosas, el día 22 de noviembre la administración municipal hace entrega y/o envío a la CRC los documentos necesarios para continuar con el trámite de la Concesión de aguas, una vez obtenida la radicación de este se adelanta el procedimiento de actualización del permiso de vertimientos por los mismo.

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar los informes mensuales de supervisión más a detalle de acuerdo con las acciones realizadas.	EMCASERVICIOS	Mensualmente
2	Hacer el respectivo seguimiento para estar al tanto del trámite del permiso de vertimientos a cargo de la CRC.	EMCASERVICIOS	Semanalmente
3			

FIRMAS:



REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTO EXTERNO

27

FECHA: 28 / Nov / 2024

MUNICIPIO: Popayán

JORNADA: MAÑANA ☒ TARDE ☐

TEMA:

LUGAR: Gerencia General de EMCAJERUICION de E.S.P

No.	NOMBRES	APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	POBLACIÓN			GÉNERO		ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	No. CELULAR	FIRMA
				A F R O N A	I N D I G E N A	M E S T I Z O	F	M				
01	Josus Hernan	Ruiz López	76247589		X			X	Emcaservicios	jrui20pobocauca.gov.co	3116162762	
2	Carlos Hamiro	Zapata S.	1062322301	X				X	Emcaservicios	zapatacarlos200946@gmail.com	3124240918	
3.	Juan Miguel	Parilla Astor	86087030					X	Min.Vivienda	imperilla@minvivienda.gov.co	3123861184	
4.	Barro Marcela	Barro L.	1061714915					X	Emcaservicios	barrobarro10@gmail.com	3136010235	

EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.
Carrera 4 N° 28N-02 / Edificio de Infraestructura, Primer Piso
Popayán - Cauca - Colombia
Línea de atención al usuario: (+57) 8286557
Correo electrónico: atencion@emcaservicios.gov.co



Gobernación del Cauca