



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01

ACTA No. --

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»
ASISTENTES:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA (RISARALDA) EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA VIRGINIA (RISARALDA) GOBERNACIÓN DE RISARALDA
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio de Uso de Recursos «CUR» 893-2020. SIGEVAS 2-2014-187. Proyecto Construcción Fase III línea de conducción acueducto urbano Municipio La Virginia (Risaralda).

Observaciones a los documentos aportados para modificatorio contractual.

DESARROLLO:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT» inicia su intervención, informando las observaciones que tiene acerca de los documentos aportados para surtir modificatorio contractual al CUR, así:

Observaciones documentos Empresa de Servicios Públicos de La Virginia ESP

-Falta el Informe Mensual Ejecutor con corte 31Oct2024 firmado por el Supervisor de los contratos de Obra e Interventoría de Obra

Observaciones documentos Gobernador como Persona NATURAL

-Para la fecha de vencimiento del Convenio (30Nov2024), los certificados de Procuraduría (29Oct2024), Contraloría (28Oct2024), Antecedentes judiciales (28Oct2024), REDAM (10Sep2024), delitos contra menores (29Oct2024) y medidas correctivas RNMC (29Oct2024), no presentarán menos de 30 días de



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01

expedición, con lo cual no se cumple lo requerido por Secretaría General MVCT al respecto. Se requiere su actualización.

Observaciones documentos Gobernación como Persona JURIDICA

-Para la fecha de vencimiento del Convenio (30Nov2024), el certificado de Contraloría (29Oct2024) no presentará menos de 30 días de expedición, con lo cual no se cumple lo requerido por Secretaría General MVCT al respecto. Se requiere su actualización.

-El certificado de Procuraduría Gobernación como persona jurídica, no fue remitido. Se requiere su envío.

-El certificado de pago de Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (27Sep2024) no certifica los últimos 6 meses previos al vencimiento del Convenio (30Nov2024). Faltaría 1 mes (Oct2024). Debe ser actualizado a la fecha.

Observaciones documentos Alcalde como Persona NATURAL

-Para la fecha de vencimiento del Convenio (30Nov2024), los certificados de Procuraduría (28Oct2024), Contraloría (28Oct2024), Antecedentes judiciales PONTAL (28Oct2024), REDAM (28Oct2024), delitos contra menores (28Oct2024) y medidas correctivas RNMC (28Oct2024), no presentarán menos de 30 días de expedición, con lo cual no se cumple lo requerido por Secretaría General MVCT al respecto. Se requiere su actualización.

Observaciones documentos Alcaldía como Persona JURIDICA

-Para la fecha de vencimiento del Convenio (30Nov2024), los certificados de Procuraduría (28Oct2024) y Contraloría (29Oct2024) no presentarán menos de 30 días de expedición, con lo cual no se cumple lo requerido por Secretaría General MVCT al respecto. Se requiere su actualización.

-El certificado de pago de Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (28Oct2024) no certifica los últimos 6 meses previos al vencimiento del Convenio (30Nov2024). Faltaría 1 mes (Oct2024). Debe ser actualizado a la fecha.

Las partes en el territorio se comprometen a subsanar en el menor tiempo posible lo observado.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Subsanar los documentos requeridos para la suspensión del CUR	-Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P. -Municipio -Gobernación	14Nov2024
2			

FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

LISTADO DE ASISTENCIA

