



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13 de noviembre de 2024
HORA:	De 2:00 pm a 3:00 pm
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Leydy Tatiana Montaña Pérez Pablo Esteban Quiñones Municipio de Sogamoso Camilo Castro Moreno

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcado en el CUR 937 de 2024:

- Convenio de Uso de Recursos 937 de 2024, suscrito entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Sogamoso - Boyacá.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención del Municipio
3. Intervención de MVCT
4. Compromisos

DESARROLLO:

1 Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como de los participantes del Municipio.

2 Intervención del Municipio

Convenio de Uso de Recursos 937 de 2024 (Sogamoso – Boyacá)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

“Estudios y diseños para la construcción de un sistema de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio de Sogamoso”.

Camilo Castro informó que, con respecto a la fiducia, se adjudicó a Fiduagraria del Banco Popular, cumpliendo con todos los requisitos solicitados para el proceso.

En cuanto a la consultoría, llegaron algunas observaciones al proceso, las cuales fueron respondidas, dichas observaciones fueron enviadas a nombre de Javier Bernal, en representación de la empresa Proma Proyectos de Ingeniería Ambiental S.L., entre las observaciones, se solicitó una ampliación del plazo del contrato y de la experiencia.

Respecto a la interventoría, informó que el 8 de noviembre se había publicado el proceso en Secop, tal como se había acordado en la reunión de la semana anterior.

Intervención del MVCT:

Leydy Tatiana Montaña Pérez intervino para solicitar al municipio que, para el informe de noviembre, se incluyera un recuento de las fechas de los procesos de fiducia, consultoría e interventoría.

Asimismo, se solicitó se informara el tema del pago en el proceso de la consultoría si se había ajustado como se solicitó por parte del MVCT, a lo que el municipio expresó que el tema del pago había sido ajustado para los pliegos finales para hacer pagos parciales por producto.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Link del proceso de Interventoría	Municipio	13/11/2024

LINK REUNIÓN: [Reunión 13112024.mp4](#)

Elaboró: Leydy Tatiana Montaña Pérez
Fecha: 15/11/2024