



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 14

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 29 de noviembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Amelia Luna Sáchica – Oficina de Planeación Municipal Tibú Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica al municipio de Tibú, en el proceso de estructuración de la solicitud de reformulación Nro. 5 del proyecto: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU".

### DESARROLLO:

Se dio apertura a la reunión por parte del MVCT y se revisaron los siguientes temas:

-Formato de resumen del proyecto: se presentan algunas inconsistencias en cuanto a la proyección de la población, dado que se tomó como año de inicio el año 2014 por lo cual la proyección de la población no cumple con los 25 años.

-El memorial de responsabilidad del diseño hidráulico lo firma un ingeniero agrícola, por lo cual se debe revisar la idoneidad para la elaboración y suscripción del diseño.

-Se presentan algunas inconsistencias entre la información de los diseños y los planos, por lo que se dificulta el diligenciamiento de la ficha resumen.

-Para el diligenciamiento de la ficha se deben validar datos e información técnica de los diseños que están a cargo del consultor.

-El cronograma de ejecución de las obras diseñadas no es consistente, por lo que no se puede determinar claramente el plazo requerido para la ejecución del proyecto. Se presentó un cronograma de tres meses, pero incluyendo el proceso precontractual.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

-Se debe entregar el plano predial por parte del consultor, donde se identifiquen los predios requeridos para la construcción del proyecto. El Mpio indicó que a la fecha se encuentra en trámite el permiso de ocupación de vías públicas que se tramita ante la Gobernación de Norte de Santander.

-Se aclaran inquietudes respecto al presupuesto resumen que se debe incluir en la ficha y el plan financiero, el cual corresponde al último plan financiero viabilizado.

-Se aclaran observaciones respecto al plan de contratación.


Se da por terminada la reunión y se pactan los siguientes compromisos.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Continuar con el diligenciamiento de los formatos requeridos para adelantar el proceso de reformulación.	Municipio de Tibú	Inmediato

**FIRMAS:** [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NDQyNWZkMjctZGE4OS00NDA3LTImNDctNTA3NTNINDIImZmRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQyNWZkMjctZGE4OS00NDA3LTImNDctNTA3NTNINDIImZmRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d)

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01**



The screenshot shows a Microsoft Word document with the following content:

**Tabla No. 5 Determinación de la población y resúmenes de casales**  
Fuente: Alcaldía de Tibú, 2012.

Se realiza una verificación de la proyección de la población y se contrasta con las proyecciones elaboradas por el DANE para determinar si la tasa de crecimiento del proyecto es la apropiada. Primero, con la tasa de crecimiento de 1,5% se corrobora que la población al inicio y final del horizonte del proyecto sean las estipuladas en la Figura 1-1, como efectivamente sucede.

**Tabla 1-1 Proyección de población del proyecto**

Año	Población proyectada
2012	1.432,00
2013	1.453,00
2014	1.475,00
2015	1.497,00
2016	1.519,00
2017	1.542,00
2018	1.565,00
2019	1.588,00
2020	1.612,00
2021	1.636,00
2022	1.660,00
2023	1.685,00
2024	1.710,00
2025	1.735,00
2026	1.760,00
2027	1.785,00
2028	1.810,00
2029	1.835,00
2030	1.860,00
2031	1.885,00
2032	1.910,00
2033	1.935,00
2034	1.960,00
2035	1.985,00
2036	2.010,00
2037	2.035,00
2038	2.060,00
2039	2.085,00
2040	2.110,00
2041	2.135,00
2042	2.160,00
2043	2.185,00
2044	2.210,00
2045	2.235,00
2046	2.260,00
2047	2.285,00
2048	2.310,00
2049	2.335,00
2050	2.360,00
2051	2.385,00
2052	2.410,00
2053	2.435,00
2054	2.460,00
2055	2.485,00
2056	2.510,00
2057	2.535,00
2058	2.560,00
2059	2.585,00
2060	2.610,00
2061	2.635,00
2062	2.660,00
2063	2.685,00
2064	2.710,00
2065	2.735,00
2066	2.760,00
2067	2.785,00
2068	2.810,00
2069	2.835,00
2070	2.860,00
2071	2.885,00
2072	2.910,00
2073	2.935,00
2074	2.960,00
2075	2.985,00
2076	3.010,00
2077	3.035,00
2078	3.060,00
2079	3.085,00
2080	3.110,00
2081	3.135,00
2082	3.160,00
2083	3.185,00
2084	3.210,00
2085	3.235,00
2086	3.260,00
2087	3.285,00
2088	3.310,00
2089	3.335,00
2090	3.360,00
2091	3.385,00
2092	3.410,00
2093	3.435,00
2094	3.460,00
2095	3.485,00
2096	3.510,00
2097	3.535,00
2098	3.560,00
2099	3.585,00
2100	3.610,00
2101	3.635,00
2102	3.660,00
2103	3.685,00
2104	3.710,00
2105	3.735,00
2106	3.760,00
2107	3.785,00
2108	3.810,00
2109	3.835,00
2110	3.860,00
2111	3.885,00
2112	3.910,00
2113	3.935,00
2114	3.960,00
2115	3.985,00
2116	4.010,00
2117	4.035,00
2118	4.060,00
2119	4.085,00
2120	4.110,00
2121	4.135,00
2122	4.160,00
2123	4.185,00
2124	4.210,00
2125	4.235,00
2126	4.260,00
2127	4.285,00
2128	4.310,00
2129	4.335,00
2130	4.360,00
2131	4.385,00
2132	4.410,00
2133	4.435,00
2134	4.460,00
2135	4.485,00
2136	4.510,00
2137	4.535,00
2138	4.560,00
2139	4.585,00
2140	4.610,00
2141	4.635,00
2142	4.660,00
2143	4.685,00
2144	4.710,00
2145	4.735,00
2146	4.760,00
2147	4.785,00
2148	4.810,00
2149	4.835,00
2150	4.860,00
2151	4.885,00
2152	4.910,00
2153	4.935,00
2154	4.960,00
2155	4.985,00
2156	5.010,00
2157	5.035,00
2158	5.060,00
2159	5.085,00
2160	5.110,00
2161	5.135,00
2162	5.160,00
2163	5.185,00
2164	5.210,00
2165	5.235,00
2166	5.260,00
2167	5.285,00
2168	5.310,00
2169	5.335,00
2170	5.360,00
2171	5.385,00
2172	5.410,00
2173	5.435,00
2174	5.460,00
2175	5.485,00
2176	5.510,00
2177	5.535,00
2178	5.560,00
2179	5.585,00
2180	5.610,00
2181	5.635,00
2182	5.660,00
2183	5.685,00
2184	5.710,00
2185	5.735,00
2186	5.760,00
2187	5.785,00
2188	5.810,00
2189	5.835,00
2190	5.860,00
2191	5.885,00
2192	5.910,00
2193	5.935,00
2194	5.960,00
2195	5.985,00
2196	6.010,00
2197	6.035,00
2198	6.060,00
2199	6.085,00
2200	6.110,00
2201	6.135,00
2202	6.160,00
2203	6.185,00
2204	6.210,00
2205	6.235,00
2206	6.260,00
2207	6.285,00
2208	6.310,00
2209	6.335,00
2210	6.360,00
2211	6.385,00
2212	6.410,00
2213	6.435,00
2214	6.460,00
2215	6.485,00
2216	6.510,00
2217	6.535,00
2218	6.560,00
2219	6.585,00
2220	6.610,00
2221	6.635,00
2222	6.660,00
2223	6.685,00
2224	6.710,00
2225	6.735,00
2226	6.760,00
2227	6.785,00
2228	6.810,00
2229	6.835,00
2230	6.860,00
2231	6.885,00
2232	6.910,00
2233	6.935,00
2234	6.960,00
2235	6.985,00
2236	7.010,00
2237	7.035,00
2238	7.060,00
2239	7.085,00
2240	7.110,00
2241	7.135,00
2242	7.160,00
2243	7.185,00
2244	7.210,00
2245	7.235,00
2246	7.260,00
2247	7.285,00
2248	7.310,00
2249	7.335,00
2250	7.360,00
2251	7.385,00
2252	7.410,00
2253	7.435,00
2254	7.460,00
2255	7.485,00
2256	7.510,00
2257	7.535,00
2258	7.560,00
2259	7.585,00
2260	7.610,00
2261	7.635,00
2262	7.660,00
2263	7.685,00
2264	7.710,00
2265	7.735,00
2266	7.760,00
2267	7.785,00
2268	7.810,00
2269	7.835,00
2270	7.860,00
2271	7.885,00
2272	7.910,00
2273	7.935,00
2274	7.960,00
2275	7.985,00
2276	8.010,00
2277	8.035,00
2278	8.060,00
2279	8.085,00
2280	8.110,00
2281	8.135,00
2282	8.160,00
2283	8.185,00
2284	8.210,00
2285	8.235,00
2286	8.260,00
2287	8.285,00
2288	8.310,00
2289	8.335,00
2290	8.360,00
2291	8.385,00
2292	8.410,00
2293	8.435,00
2294	8.460,00
2295	8.485,00
2296	8.510,00
2297	8.535,00
2298	8.560,00
2299	8.585,00
2300	8.610,00
2301	8.635,00
2302	8.660,00
2303	8.685,00
2304	8.710,00
2305	8.735,00
2306	8.760,00
2307	8.785,00
2308	8.810,00
2309	8.835,00
2310	8.860,00
2311	8.885,00
2312	8.910,00
2313	8.935,00
2314	8.960,00
2315	8.985,00
2316	9.010,00
2317	9.035,00
2318	9.060,00
2319	9.085,00
2320	9.110,00
2321	9.135,00
2322	9.160,00
2323	9.185,00
2324	9.210,00
2325	9.235,00
2326	9.260,00
2327	9.285,00
2328	9.310,00
2329	9.335,00
2330	9.360,00
2331	9.385,00
2332	9.410,00
2333	9.435,00
2334	9.460,00
2335	9.485,00
2336	9.510,00
2337	9.535,00
2338	9.560,00
2339	9.585,00
2340	9.610,00
2341	9.635,00
2342	9.660,00
2343	9.685,00
2344	9.710,00
2345	9.735,00
2346	9.760,00
2347	9.785,00
2348	9.810,00
2349	9.835,00
2350	9.860,00
2351	9.885,00
2352	9.910,00
2353	9.935,00
2354	9.960,00
2355	9.985,00
2356	10.010,00
2357	10.035,00
2358	10.060,00
2359	10.085,00
2360	10.110,00
2361	10.135,00
2362	10.160,00
2363	10.185,00
2364	10.210,00
2365	10.235,00
2366	10.260,00
2367	10.285,00
2368	10.310,00
2369	10.335,00
2370	10.360,00
2371	10.385,00
2372	10.410,00
2373	10.435,00
2374	10.460,00
2375	10.485,00
2376	10.510,00
2377	10.535,00
2378	10.560,00
2379	10.585,00
2380	10.610,00
2381	10.635,00
2382	10.660,00
2383	10.685,00
2384	10.710,00
2385	10.735,00
2386	10.760,00
2387	10.785,00
2388	10.810,00
2389	10.835,00
2390	10.860,00
2391	10.885,00
2392	10.910,00
2393	10.935,00
2394	10.960,00
2395	10.985,00
2396	11.010,00
2397	11.035,00
2398	11.060,00
2399	11.085,00
2400	11.110,00
2401	11.135,00
2402	11.160,00
2403	11.185,00
2404	11.210,00
2405	11.235,00
2406	11.260,00
2407	11.285,00
2408	11.310,00
2409	11.335,00
2410	11.360,00
2411	11.385,00
2412	11.410,00
2413	11.435,00
2414	11.460,00
2415	11.485,00
2416	11.510,00
2417	11.535,00
2418	11.560,00
2419	11.585,00
2420	11.610,00
2421	11.635,00
2422	11.660,00
2423	11.685,00
2424	11.710,00
2425	11.735,00
2426	11.760,00
2427	11.785,00
2428	11.810,00
2429	11.835,00
2430	11.860,00
2431	11.885,00
2432	11.910,00
2433	11.935,00
2434	11.960,00
2435	11.985,00
2436	12.010,00
2437	12.035,00
2438	12.060,00
2439	12.085,00
2440	12.110,00
2441	12.135,00
2442	12.160,00
2443	12.185,00
2444	12.210,00
2445	12.235,00
2446	12.260,00
2447	12.285,00
2448	12.310,00
2449	