



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de noviembre de 2024
HORA:	De 2:00 pm a 3:00 pm
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Leydy Tatiana Montaña Pérez Carlos Julián Flórez Bravo Pablo Esteban Quiñones Municipio de Sogamoso Camilo Castro Moreno

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcado en el CUR 937 de 2024:

- Convenio de Uso de Recursos 937 de 2024, suscrito entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Sogamoso - Boyacá.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención del Municipio
3. Intervención de MVCT
4. Compromisos

DESARROLLO:

1 Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como de los participantes del Municipio.

2 Intervención del Municipio

Convenio de Uso de Recursos 937 de 2024 (Sogamoso – Boyacá)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

“Estudios y diseños para la construcción de un sistema de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio de Sogamoso”.

Camilo Castro informó que, con respecto al proceso de la fiducia, se estaba trabajando en unas observaciones finales, las cuales se tenían proyectadas atender y suscribir el contrato en el transcurso de la semana.

En cuanto a la consultoría, se informó que la empresa Proma Proyectos de Ingeniería Ambiental S.L., cumplió con los requisitos solicitados para el proceso, por lo cual la adjudicación estaba proyectada para el 6 de diciembre de 2024.

Respecto a la interventoría, expresó que se estaba trabajando en las observaciones que se recibieron el 18 de noviembre de 2024. Según el cronograma, el proceso se cerraría el 27 de noviembre de 2024 y la adjudicación estaba programada para el 13 de diciembre. Además, informó que se habían presentado dos proponentes.

Intervención del MVCT:

Pablo Quiñones intervino solicitando al municipio que proporcionara las razones por las cuales se están atendiendo las observaciones del proceso de la fiducia, y si se ha considerado iniciar el proceso de aplicación de la póliza seria de la oferta.

Asimismo, preguntó al municipio cuántas observaciones se habían presentado para el proceso de la interventoría y quién las había realizado. A lo que Camilo Castro respondió que se había recibido una solicitud de MIPIME municipal, y que se habían presentado dos proponentes.

Además, se recordó al municipio que los contratos de consultoría e interventoría deben suscribirse de manera paralela. También se hizo hincapié en que, una vez se tuvieran completos los procesos con las actas de inicio, se debía comenzar a trabajar en la documentación necesaria para el desembolso.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Adjudicación de la consultoría	Municipio	06/12/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

LINK REUNIÓN: [Reunión 20112024.mp4](#)

Elaboró: Leydy Tatiana Montaña Pérez
Fecha: 22/11/2024