



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:00 am a 11:00am
LUGAR:	Despacho Alcaldía Buenos Aires, Cauca
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Helman Molano – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Jesús Ruiz – supervisión EMCASERVICIOS Oswaldo Tamayo – R.L Consorcio Interveredal Buenos Aires Pablo Cesar Peña – alcalde de Totoro
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El 27 de noviembre de 2024 se convocó a comité de seguimiento presencial del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA

DESARROLLO:

El alcalde Municipal da inicio a la reunión saludando y dando la bienvenida a todos los asistentes.

El ingeniero Perilla, informa al alcalde sobre la reunión que se tuvo el 14 de noviembre de 2024, en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde por parte del ministerio estuvo presente Franklin Ramírez, donde se manifestó la preocupación por el causal de las suspensiones de los contratos de obra e interventoría, que son motivos que se salen de la mano de todos, pero creemos que se pueden realizar gestiones y/o acciones para poder sobrepasar estas causales y darle reinicio al proyecto, y se dejó como compromiso suspender el Convenio i057 de 2021 hasta que se subsane lo que llevo a la suspensión, así reiniciar tanto contratos de obra e interventoría como convenio.

El alcalde Peña, manifiesta que el dio respuesta a una solicitud de EMCASERVICIOS, donde entrega la cronología de las acciones realiza hasta la fecha, en lo que indica:

- Informé verbalmente a la empresa en reunión a comienzos de la presente anualidad que, era pertinente esperar la elección de las nuevas autoridades indígenas del resguardo de las Delicias, para entablar una conversa que pudiera



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

conducirnos a lograr acuerdos que permitieran la ejecución del contrato de marras.

- Tan pronto se eligieron y entraron en funciones las nuevas autoridades indígenas del resguardo aludido supra, y después de varios días de sostener diálogos absolutamente amigables en territorio con las nuevas autoridades indígenas, finalmente pudieron superarse muchas de las desconfianzas que existían en el ambiente y convinieron con el suscrito que pudiera celebrarse una reunión con EMCASERVICIOS y naturalmente con la administración municipal.
- La reunión convocada por mí tuvo lugar el 06 de agosto hogaño, en las instalaciones del plan de vida en Santander de Quilichao (tulpa). Este servidor previo a la reunión aludida había recibido de parte de las autoridades indígenas la disposición para destrabar la situación con una asamblea comunitaria, que no una consulta previa, libre e informada así prevista en la legislación nacional.
- Se convino como fecha para la asamblea comunitaria el día 23 de agosto hogaño, previo a lo cual advertí a EMCASERVICIOS sobre el posible monto de la logística de la reunión; previa a la cual, hice llegar además a EMCASERVICIOS los requerimientos en alimentación, transporte, sonido, silletería y demás formulados por la Comunidad.
- EMCASERVICIOS indicó que el contratista no tenía como sufragar tales costos, en consecuencia, con fecha 22 de agosto de 2024, remití a EMCASERVICIOS documento firmado por todas las autoridades indígenas del resguardo, en el que indicaban que el proyecto debía seguir suspendido hasta tanto se hiciera la socialización en asamblea.
- No obstante, lo anterior, volví a promover un acercamiento entre EMCASERVICIOS y las autoridades, asistiendo personalmente al resguardo indígena en medio de una gravísima alteración al orden público el día 07 de octubre hogaño (grupos al margen de la ley incineraron un vehículo de la UNP) para concretar una fecha de reunión con el Sr. gerente de la empresa.
- El 22 de octubre hogaño el Sr. gerente de EMCASERVICIOS y el Sr. representante legal del cabildo se sentaron, junto al contratista y al suscrito por convocatoria mía, allí el Sr. representante del resguardo insistió en la necesidad de celebrar la asamblea en territorio (Resguardo de las Delias).



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- El 28 de octubre de 2024, el Sr. gerente de EMCASERVICIOS me puso de presente la aparición de un acta en la que aparentemente se autorizaba la ejecución del proyecto con fecha 3 de noviembre de 2020.
- La semana inmediatamente anterior me reuní con el Sr. representante legal del resguardo de las Delicias, a quien le remití el referido documento y me indicó que debía celebrarse la asamblea, situación que vía telefónica de inmediato comuniqué al Dr. Milton, gerente general de la empresa.

Según lo anterior, el alcalde manifiesta como conclusión a las gestiones realizadas, el resguardo exige la asamblea y se debe realizar, llevándoles ya las soluciones a lo que ellos han expresado en las anteriores, para así no llegar a improvisar. Se programará la fecha la próxima semana y se les informará a EMCASERVICIOS, Contratistas de obra e interventoría, Gobernación del Cauca y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero propone una reunión preparatoria antes.

El ingeniero Helman solicita al alcalde expedir una certificación de orden público durante el desarrollo del proyecto, para así sustentar futuras prorrogas del convenio y contratos derivados. También abordar aspectos relacionados con la servidumbre y la afectación ambiental.

El ing. Perilla le manifiesta el alcalde es contractualmente el supervisor por parte del municipio del convenio, así que, si la ve pertinente que no puede cumplir citas a reuniones o demás, designar algún funcionario como supervisor.

Sin más temas a tratar, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Fijas la fecha para la asamblea con el resguardo indígena	Alcaldía Buenos Aires	5/12/2024
2	Organizar reunión preparatoria	EMCASERVICIOS	5/12/2024
2	Solicitar Certificado de orden publico	EMCASERVICIOS	5/12/2024

FIRMAS: