



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 22

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 28 de noviembre de 2024
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	Virtual - Teams
ASISTENTES:	Alex Villero - Consultoría Sebastián Martínez – Cabildo Kankuamo Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ PERTENECIENTE AL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, específicamente al presupuesto actualizado presentado.
2. El ingeniero Suescún informa sobre el estado de evaluación del proyecto, en el cual, según se trazabilidad se cuenta ya con los Vo.Bo de los especialistas del equipo evaluador de los estudios de topografía, suelos, eléctrico, hidráulico, procesos de la PTAR y el componente predial del proyecto; de igual manera el ingeniero Suescún informa que está en revisión el componente institucional con el diagnóstico del operador propuesto, Con relación al análisis y diseño estructural, el ingeniero Suescún informa que está en revisión los ajustes presentados; con respecto al componente presupuestal; la ingeniera Mayra Martínez (evaluadora de este componente) informa que está revisando el producto presentado y hace las observaciones hasta el momento evidenciadas.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Desde la consultoría manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y la ingeniera Mayra procederán a atender las observaciones y remitir los productos, los ajustes y complementos solicitados lo antes del 04 de diciembre del 2024, se programa una nueva reunión de seguimiento a realizar el 02 de diciembre de 2024.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes y justificaciones solicitados	Cabildo Kankuamo, consultoría e interventoría.	Antes del 04 de diciembre de 2024.

### FIRMAS:

IDSQ  
Fecha: 28/11/2024

Microsoft Teams Meeting Screenshot (10:11)

URL: teams.microsoft.com/v2/

Participants:

- Ivan Dario Suescun Quinones
- Mayra Alejandra Martinez Lopera
- Ing. Alex Villero Escobar (No comprobado)

Meeting Controls: Chat, Gente (3), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, Compartir, Salir

System Tray: 11:05 a. m., 28/11/2024

Microsoft Teams Meeting Screenshot (17:51)

URL: teams.microsoft.com/v2/

Participants:

- Ivan Dario Suescun Quinones
- Mayra Alejandra Martinez Lopera
- Ing. Alex Villero Escobar (No comprobado)

Meeting Controls: Chat, Gente (3), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, Compartir, Salir

System Tray: 11:12 a. m., 28/11/2024