

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

REUNIÓN PROGRAMA SIASAR TOLIMA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024
HORA:	De 8:00 a las 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Claudia Patricia Arredondo, MVCT - SDE
	Juan José Méndez, PDA Tolima
	Natalia Trujillo, PDA Tolima

ORDEN DEL DIA:

AT Formulación e implementación Proyecto Siasar PDA Tolima

DESARROLLO:

Temática: Aspectos particulares de la ficha formulación proyecto objetivos, actividades, muestra, tiempos, rendimientos, costos, cronograma, etc.

Se continúa con la explicación de aspectos de la implementación y el diligenciamiento de la ficha técnica del proyecto Siasar:

Componentes del Proyecto: Generalidades, metas, personal – equipos, actividades, alcances, transporte, costos, tiempos – rendimientos, productos, fases.

Generalidades: Establecer producto, proceso y recursos; definir si el departamento constituirá el equipo de trabajo con contratación directa o por consultoría o ajustando funciones de personal vinculado; identificar si existe el Inventario Rural Municipal, si brindará apoyo en el levantamiento de éste o si lo levantará directamente; definir la fuente de los recursos del proyecto (recursos del gestor, financiación externa, plan de aseguramiento, entre otras fuentes).

Actividades Proyecto SIASAR 3.0, alcance del informe Siasar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Componentes del Proyecto, Siasar v3.0: A. Información general, A1 Antecedentes en la implementación de Siasar, A2 justificación, A3 Articulación del proyecto, B. Información comunidades, B.1 Análisis de tiempos y rendimientos, B.2 Selección y análisis de alternativas, C. Información personal del proyecto, D. Información instalaciones, recursos y servicios, D.1 Costos del proyecto, E. Cronograma del proyecto, F. Observaciones, recomendaciones y/o compromisos.

Justificación: Necesidad de que el proyecto contribuya al logro de los objetivos estratégicos de la organización.

Articulación del proyecto: Corresponde al aporte del proyecto Siasar a los objetivos, actividades, acciones, etc., de las distintas entidades.

Información comunidades: municipio, vereda, comunidad, nucleada o dispersa, habitantes, vivienda y muestra.

Análisis de tiempos y rendimientos: Trabajo de campo, cargue, validación, desplazamiento, etc.

Selección y análisis de alternativas: Transporte, Personal, Análisis de calidad de agua, Entidad/consultor, Otros.

Información personal del proyecto: Cargo / rol Siasar, perfil, personas, tiempo contrato; se presenta instructivo para selección de perfiles y roles para Siasar.

Perfiles y roles para Siasar: coordinador sectorial, coordinador trabajo de campo, encuestador – digitador y validador.

Costos del proyecto: actividad, unidad, cantidad, valor unitario, valor total; análisis de precios unitarios.

Cronograma del proyecto: Actividad, duración, costo, comienzo, fin, diagrama de Gantt.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Observaciones, recomendaciones y/o compromisos: detallar aspectos del proyecto con información que considere necesaria y relevante para cumplir con los objetivos o dar alcance a la meta.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Se ofrece espacio para tratar inquietudes consecuencia del avance en la formulación de la ficha técnica del proyecto Siasar.

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 30-11-2024