

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

Estado Siasar PDA Quindío

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 a las 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS Andrés Felipe Ramírez, Siasar PDA Quindío

ORDEN DEL DIA:

Estado Siasar PDA Quindío

DESARROLLO:

Se informó al equipo Siasar PDA de Quindío el alcance del proyecto Siasar: 28 comunidades, Buenavista: Sardineros y Los Balsos; Calarcá: Parcelación La Cajetilla – Quebradanegra, Quebradanegra, Parcelación El Japón – Quebradanegra, El Pensil y Vista Hermosa; Córdoba: Carnicero, Media-Cara, Jardín Bajo, Guayaquil Alto, Jardín Alto, Río Verde Alto, La Española y Sardineros; Génova: Cumaral Alto, La Primavera, San Juan, San Juan Bajo, La Topacia Alta, El Dorado y Venada Baja; La Tebaida: Pizamal; Pijao: La María, Morro Seco, La Cumbre y Arenales; y Quimbaya: Puerto Alejandría.

Se encuentra cargada las siguientes encuestas: comunidad 4, sistema de agua 3, Prestador de servicio de agua 1, centros educativos 7, Centro de Salud 1 y Prestador de Asistencia Técnica 2, todas en estado borrador.

Se informó al PDA Quindío que en septiembre del año 2023 presentó y entregó el cronograma de actividades a realizar hasta diciembre del 2023 para cumplir

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

con el levantamiento, cargue y validación de cuestionarios Siasar 3.0, sin embargo, no se cumplió.

Se recomendó al PDA Quindío, consultar por el trabajo de campo realizado, las encuestas físicas (papel) y demás información relacionada con el trabajo de campo: registro fotográfico, georreferenciación, etc.

Se consultará el estado de cargue de encuestas Siasar 3.0 en el servidor de producción.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Consultar por el trabajo de campo realizado y los soportes y/o archivos.
2. Consultar el estado de cargue de encuestas Siasar 3.0 en el servidor de producción.
3. Se agendará un espacio para tratar el proceso de implementación de Siasar 3.0

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 30-11-2024