



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 5

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:00 am a 12:00 m
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Sergio Anzola – funcionario municipio de Samacá• Ivan Muñoz – Gerente de la empresa de servicios públicos del municipio de Samacá• Andres Fabian Vargas – Contratista grupo evaluación de proyectos MVCT, afvargas@minvivienda.gov.co• Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Municipio de Samacá (Boyacá)

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Socialización de la revisión de la documentación presentada para complementar el proyecto de preinversión ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión, el Ing. Luis Carlos contextualiza explicando que se citó a la mesa para socializar la revisión de la última documentación presentada para el proyecto de preinversión para la optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Samacá.

El Ing. Andres socializa las observaciones de la revisión desde el componente de presupuestos:

Levantamiento topográfico: se evidencian diferencias importantes entre el valor promedio de mercado y la cotización presentada para la topografía por kilómetro. Se recomienda evaluar si realmente se necesitan 17 personas para el levantamiento topográfico.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Términos de condiciones y valores de productos: en el documento de TDR presentado se incluye desglose detallado de tarifas de personal.

El Ing. Luis Carlos recomienda simplificar los TDR para evitar confusiones, incluyendo un resumen del valor de cada producto y definir claramente la forma de pago.

EL Ing. Ivan señala que solicitarán un ajuste en las cotizaciones de topografía, para ajustarse mejor a los valores promedios de mercado.

El Ing. Luis Carlos explica las observaciones de la revisión realizada:

Análisis y muestreos de agua: se debe verificar la necesidad del análisis de aguas residuales con el laboratorio. Adicionalmente, recomienda verificar los lineamientos de la Resolución 0330 de 2017 modificada por la 0799 de 2021, con relación a las campañas de muestreo, entre los que se tiene incluir dos campañas de muestreo (en periodo de lluvias y periodo seco).

Por último, el ingeniero recalca que los documentos del proyecto de preinversión se deben presentar debidamente firmados.

El Ing. Ivan indica que se reunirán con el laboratorio para verificar la pertinencia de incluir el análisis de aguas residuales y ajustarse mejor a los lineamientos normativos. Se compromete a presentar la documentación el martes 26 de noviembre de 2024.

El Ing. Luis Carlos ratifica la disposición del MVCT para atender cualquier inquietud y brindar asistencia técnica sobre el proyecto al municipio de Samacá.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar el presupuesto y términos de referencia ajustados para el proyecto de preinversión	Municipio de Samacá	26-11-2024
3	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente


FIRMAS:

Ver listado de asistencia.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández

Fecha: 22-11-2024

Registro de asistencia



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main content is a presentation slide titled "ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ". The slide contains a list of bullet points regarding risk identification, prioritization, improvement actions, resource estimation, and monitoring. It also includes cost information for two products: \$4,805,579.00 and \$7,119,377.00. On the right side of the meeting window, there is a vertical list of participants with circular icons and names: IM (Iván Muñoz), LF (Luis Carlos Garces Ferna...), and AF (Andres Fabian Vargas F...).

Convocatoria

Mesa de trabajo virtual proyecto de preinversión Samacá (Boyacá)

Reunión de Microsoft Teams

Señores
ALCALDIA SAMACÁ
 Samacá - Boyacá

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de trabajo virtual, con el objetivo de explicar las observaciones del proyecto de preinversión denominado ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA REPOSICIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PTAP DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.

Fecha: 22 de noviembre de 2024.
 Hora: 11:00 a.m.
 Enlace: https://teams.microsoft.com/join/19n3ameeting_ZTFVZ7N6M4dZ7gY00KtNlW0NNUJNdyYrQ4nFIOW0y460hreed_v2?0?content=767n227d422n3n4225088557228874480-b111-6c4733099b3n22n2c2n20d1n22n3n225c364347-0895-43ed-9196-2f26a2b6fc893n22n7d

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

 Profesional especializado
 Luis Carlos Garces Fernández
 lgarces@mimvivienda.gov.co
 Teléfono: +57 (601) 9142174
 Carrera 6 # 8-77, Bogotá, Colombia

Microsoft Teams [¿necesita ayuda?](#)
[Unirse a la reunión ahora](#)
 Id. de reunión: 252 628 615 485
 Código de acceso: 85ac29