



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 9

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José Galindo, Alcaldía de Maicao, La Guajira Kaled Ibrahim, Alcaldía de Maicao, La Guajira Carolina Aristizábal, Empresa de Servicios Públicos Omar Camilo Bermeo Noguera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Diego Alejandro Sorza, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP José Eduard Guazá Zabala, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Andrés Fabián Vargas Fernández, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.

2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la mesa de trabajo, indicando que se puede iniciar por componentes del proyecto.
 - El Doctor Omar Bermeo, indica que los proyectos de preinversión no tienen un requisito predial establecido. En esta consultoría, se deben obtener todos los insumos de la obtención del aval predial. Se espera obtener la identificación de los predios y se sugiere el estudio de títulos, avalúo comercial y ficha catastral. Las últimas observaciones del proyecto fueron unas sugerencias. Se espera que se atiendan dichas sugerencias.
 - El Ingeniero Diego Sorza indica que se tienen unas observaciones acerca del componente de gestión del riesgo, exploración geotécnica, etc. En presupuesto, se debe incluir la geoeléctrica y la inclusión de los profesionales. Indica que las últimas observaciones fueron del mes de septiembre.
 - La Ingeniera Carolina indica que las subsanaciones definitivas serían remitidas el 9 de diciembre de 2024.
 - El Ingeniero Andrés Vargas indica que la versión anterior del proyecto, era una versión bastante cruda. Pregunta si el entregable tiene un soporte basado en el cronograma. Pregunta si se cuenta con los soportes.
 - La Ingeniera Carolina Aristizábal indica que se allegará nuevamente el presupuesto para evaluación. Indica que se realizaron las verificaciones que se estaban solicitando.
 - El Ingeniero José Eduard Guazá Zabala indica que las entregará para el 11 de diciembre de 2024.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes expone que remitió su evaluación el 9 de noviembre de 2024, pero aún no se ha avanzado lo suficiente en la subsanación.
 - La Ingeniera Carolina Aristizábal, indica que mantendrá comunicación con el consultor para las subsanaciones del proyecto y que se indique fecha de subsanaciones.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones definitivas del proyecto	Carolina Aristizábal, Empresa de Servicios Públicos	09/12/2024
2	Entrega de evaluación eléctrica del proyecto	José Eduard Guazá Zabala, Contratista Grupo Evaluación de	11/12/2024




FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

		Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	
--	--	------------------------------	--


FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	12/09/24, 9:57:58 AM	12/09/24, 10:43:09 AM	45 min 10 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
KALED (No comprobado)	12/09/24, 9:58:13 AM	12/09/24, 10:31:01 AM	32 min 47 s		Moderador
José Galindo (No comprobado)	12/09/24, 10:00:42 AM	12/09/24, 10:43:06 AM	42 min 24 s		Moderador
Omar Camilo Bermeo Noguera	12/09/24, 10:02:01 AM	12/09/24, 10:16:22 AM	14 min 21 s	OBermeo@minvivienda.gov.co	Moderador
Diego Alejandro Sorza Rios	12/09/24, 10:03:17 AM	12/09/24, 10:26:20 AM	23 min 3 s	DSorza@minvivienda.gov.co	Moderador
Andres Fabian Vargas Fernandez	12/09/24, 10:06:53 AM	12/09/24, 10:43:06 AM	36 min 13 s	AFVargas@minvivienda.gov.co	Moderador
Aristizabal Botero, Carolina	12/09/24, 10:13:03 AM	12/09/24, 10:43:09 AM	30 min 5 s	carolina.aristizabal@aqualia.com	Moderador
Jose Eduard Guaza Zabala	12/09/24, 10:20:28 AM	12/09/24, 10:21:27 AM	59 s	JGuaza@minvivienda.gov.co	Moderador
JOSE EDUARD GUAZA ZABALA (No comprobado)	12/09/24, 10:20:56 AM	12/09/24, 10:37:22 AM	16 min 25 s		Moderador
kaled ibrahim (No comprobado)	12/09/24, 10:34:42 AM	12/09/24, 10:43:09 AM	8 min 27 s		Moderador





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 09-12-2024