



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de diciembre de 2024
HORA:	De 2:30 a 4:00 horas
LUGAR:	Plataforma virtual
ASISTENTES:	Bruce David Ochoa Ochoa (GPDC) Braulio Cano Burgos (GPDC) Juan Carlos Álvarez (GPDC) María Isabel Avellaneda Franco (GPDC) Lizzeth Trochez (UNIPA Planeación) Edwin Ceballos (PDA Nariño) Javier Delgado Patiño (Alcaldía) Jairo Corres(Alcaldía)

OBJETO

Establecer una hoja de ruta y un cronograma de actividades que permitan a las partes involucradas avanzar en la superación de las observaciones identificadas en la documentación presentada por la organización UNIPA al municipio de Tumaco, con el acompañamiento técnico del PDA y otros actores relevantes.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes
2. Revisión de observaciones al presupuesto y cronograma
3. Resolución de dudas y ajustes necesarios
4. Seguimiento a compromisos

DESARROLLO:

1. Inicio de la reunión:

La sesión comenzó con la verificación de la autorización para grabar la reunión. Todos los participantes estuvieron de acuerdo.

2. Establecimiento del objetivo:

Bruce David Ochoa Ochoa expuso el objetivo principal, enfatizando la

necesidad de una coordinación eficiente para superar las observaciones técnicas.

3. **Análisis de observaciones:**

Edwin Ceballos realizó un análisis detallado de las observaciones identificadas, indicando los puntos críticos que requieren atención prioritaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Entre los temas destacados se encuentran:

Revisión técnica de la documentación presentada por UNIPA: Se resaltó la necesidad de validar técnicamente los informes entregados para evitar errores que puedan retrasar el cronograma. Esto incluye asegurar que los estudios de campo y la modelación cumplan con los parámetros requeridos.

Identificación de variables críticas: Edwin señaló que se deben incorporar todas las variables relevantes que impactan las observaciones, como condiciones del terreno, análisis de impacto ambiental, y aspectos normativos. Esto permitirá una visión integral y facilitará el proceso de subsanación.

4. **Discusión sobre cronograma:**

Se realizó ruta de trabajo, especificando actividad, responsable, fechas de ejecución.

CONCLUSIÓN:

El municipio estructurará nuevamente el proyecto de Construcción de baterías sanitarias con sistema de recolección de agua lluvias y diseño de sistema séptico para el tratamiento de aguas residuales domésticas, en población dispersa en los resguardos indígenas Santa Rosita y Peña la Alegría, con el apoyo de PDA, UNIPA y MVCT, para lo cual se realizó una ruta de trabajo.

COMPROMISOS

Compromisos	Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin	hora
Listado de actividades en campo	PDA	13/12/2024		
Reunión de verificación de la lista de chequeo	PDA/ Municipio/ UNIPA/ MVCT	13/12/2024		2:30 PM

Compromisos	Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin	hora
Coordinación visitas en campo	Municipio / UNIPA	13/12/2024		
Levantamiento información en campo	Municipio	17/12/2024	20/12/2024	
Procesamiento información en campo	Municipio	20/12/2024	23/12/2024	
Reunión virtual para definir si es necesario realizar cambios al diseño contemplado	PDA/ Municipio/ UNIPA/ MVCT	23/12/2024	23/12/2024	3:00 PM
Reunión virtual para definir los documentos y certificados que se deben actualizar	Municipio	26/12/2024	26/12/2024	3:00 PM
subsanción de observaciones	Municipio / UNIPA	26/12/2024	Por definir de acuerdo a campo	

FIRMAS

Nombre	Cargo	Entidad/ Municipio	Teléfono o celular	Correo electrónico
EDWIN CEBALLOS	INGENIERO DE APOYO TECNICO	PDA GOBERNACION DE NARIÑO	3234000622	EDWINCEBALLOS@GMAIL.COM
María Isabel Avellaneda Franco	Contratista	MVCT	3192945232	MIAvellaneda@minvivienda.gov.co
Juan Carlos Alvarez londoño	Contratista DPR grupo de proyectos diferenciales	VASB	3207034441	Jcalvarez@minvivienda.gov.co
Andres Burbano Ortega	Apoyo a la Supervisión Componente Infraestructura	PDA Nariño	3164472442	andresburbanoortega@hotmail.com
Javier Delgado Patiño	Asesor Secretaria de Planeación	Alcaldía de Tumaco - Nariño	3124573440	secretariadeplaneacion@tumacotarino.gov.co
OSCAR DIAZ NASTACUAS	Consejero Planeación UNIPA	Unidad Indígena del Pueblo Awá	3226910698	consejeriadeplaneacionunipa@gmail.com
Bruce David Ochoa Ochoa	Coordinador	Mvct	3118397963	bochoa@minvivienda.gov.co
LIZZETH TROCHEZ DAGUA	Apoyo Profesional Consejería de Planeación	Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA	3188396636	lizzeth.planeacionunipa@gmail.com
Jairo Ernesto Cortés Quiñones	Secretario de planeación	Tumaco	3124227078	Secretariadeplaneacion@tumacotarino.gov.co

Anexos: (Opcional)

Elaboró: María Isabel Avellaneda Franco