



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13 de diciembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 09:49 horas
LUGAR:	Virtual (Microsoft Teams)
ASISTENTES:	De parte del Municipio de San Francisco (Antioquia) - Johan Bechara, Secretario Planeación Municipal (secretariadeplaneacion@sanfrancisco-antioquia.gov.co) De parte de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de San Francisco - Brayan Giraldo, Gerente (Gerencia@esp-sanfrancisco-antioquia.gov.co) De parte de la Consultoría - Ricardo León Amaya, Ingeniero Civil (rlamayam@gmail.com) - Ziyudis Cordoba Rovira, Profesional Ambiental (ziyudisrovira@hotmail.com) - Einer palacios, profesional equipo consultor - Edelin Palacios, Geotecnista * De parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Andrés Fabián Vargas, Contratista Evaluador Componente Presupuestal Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB (afvargas@minvivienda.gov.co) - Naty Vanessa Rivero, Contratista Evaluadora Componente Geotecnia Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB (nrivero@minvivienda.gov.co) - Alix Johana González, Contratista Evaluadora Componente Topografía Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB (ajgonzalez@minvivienda.gov.co)

	- Sergio Andrés Rodríguez, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB (srodriguez@minvivienda.gov.co) <i>*Nota 1: NO diligenciaron lista de asistencia, sin embargo, asistieron y participaron en la reunión como se evidencia en el soporte de asistencia de la plataforma virtual y registro fotográfico.</i> <i>*Nota 2: Se evidenció en el registro de la conexión el usuario "FERNANDO ALZATE", quien no se identificó, participó, ni diligenció listado de asistencia. Se conectó a las 9:27 am y se desconectó a las 9:47 am.</i>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se contó con participación de representantes del municipio de San Francisco – Antioquia, de la empresa de servicios públicos municipal, y profesionales del MVCT. (Ver lista de asistencia).

2. Objetivo de la reunión.

Profesionales de grupo de evaluación de proyectos del MVCT realizarán aclaración de inquietudes sobre observaciones del proyecto de pre-inversión denominado **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, OPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**.

3. Desarrollo de la reunión.

- En la presente mesa de trabajo se pretende aclarar las inquietudes respecto a las observaciones realizadas en la mesa de trabajo del 2 de diciembre de 2024 sobre el proyecto de estudios y diseños del corregimiento Aquitania.
- De parte de los profesionales que realizan acompañamiento al formulador con la estructuración del proyecto de pre-inversión, mencionaron:
 - En la primera mesa técnica hubo dudas sobre la solicitud del Ministerio
 - Se está tomando como referencia un proyecto de este tipo aprobado anteriormente con el fin de realizar y complementar los términos de referencia
 - Sobre el avance en el desarrollo de las actividades y ajustes, falta de documentación en algunas actividades realizadas requeridas a la comunidad. El equipo formulador está realizando el trabajo de campo necesario para obtener la información precisa
 - Las inquietudes y dudas que se presentan, principalmente están en los requisitos de presentación del presupuesto, por lo que se solicita a los profesionales del MVCT ampliar lo comentado en mesa de trabajo anterior.
- Los profesionales del grupo de evaluación del MVCT, realizan recomendaciones generales que se tengan en cuenta con las subsanaciones requeridas:
 - Se aclaró la importancia de documentar el diagnóstico y las necesidades del proyecto.
 - Se explicó en detalle cómo debe estructurarse el presupuesto, incluyendo la metodología del factor multiplicador y la necesidad de soportar cada valor con análisis y normativas. Se remitirá al formulador un ejemplo de cómo puede presentarse, y se hace salvedad que NO es un formato ni es una solicitud impuesta, sino, un referente que se considera apropiado por el evaluador del presupuesto del MVCT con el fin de soportar los valores y estimaciones realizadas.
 - Se subrayó la importancia de soportar los valores incluidos en el presupuesto con ejercicios claros y documentados
 - Las cantidades proyectadas en el presupuesto, deben contar con su respectivo soporte y justificación. Las cantidades deben obedecer al alcance del proyecto, necesidades y especificaciones o requerimientos técnicos.
 - El presupuesto debe presentarse soportado con las respectivas cotizaciones
- La revisión se realizará bajo los requisitos de presentación de proyectos indicados en la Resolución 0661 de 2019 para proyectos de pre-inversión.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto busca mejorar significativamente el sistema de alcantarillado del Corregimiento de Aquitania del municipio de San Francisco – Antioquia, mediante un diagnóstico detallado y la implementación de soluciones técnicas y estratégicas. La consultoría proporcionará las herramientas necesarias para planificar y ejecutar mejoras a corto, mediano y largo plazo, asegurando un impacto positivo en el ecosistema y la salud pública. La meta es la consultoría que proyecte las obras requeridas para la construcción de alcantarillado, puesto que el existente parece no cumple con normas técnicas y ambientales, y se requiere su optimización y ampliación.

El formulador se encuentra complementando y ajustando los términos de referencia, puesto que con la información aportada inicialmente estos no se encontraban incluidos.

La reunión se centró en aclarar las dudas sobre el presupuesto y la documentación del proyecto. Se proporcionaron directrices claras sobre cómo estructurar y soportar el presupuesto. Se destacó la importancia de un diagnóstico detallado y bien documentado.

Se acordó que el equipo consultor revisará y ajustará el presupuesto según las recomendaciones dadas. Se compartirá por parte del especialista del MVCT un ejemplo de presupuesto detallado para guiar al equipo consultor.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento a los ajustes y/o aclaraciones de inquietudes sobre los requisitos de presentación de proyectos de pre-inversión	Municipio y ESPS de San Francisco - Antioquia Consultoría Profesionales del Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT	El formulador no define fecha de entrega, se encuentran evaluando alcance de ajustes con equipo de trabajo



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Enviar ejemplo de presupuesto para referencia en los ajustes que corresponden al formulador	Profesionales del Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT	16/12/2024

FIRMAS: Reunión Virtual – ver captura de imagen de la reunión.

13 December 2024 09:00 - 09:49

11 Asistieron

09:00 - 09:49
Hora de inicio y finalización

49m 23s
Duración de la reunión

39m 29s
Tiempo medio de asistencia



Descargar

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Sergio Andres Rodriguez Olaya SRodriguez@minivivienda.gov.co	09:01	09:49	48m 34s	Organizador
Andres Fabian Vargas Fernan... AFVargas@minivivienda.gov.co	09:02	09:48	46m 33s	Moderador
EDELIN (No comprobado)	09:02	09:49	47m 5s	Moderador
Eimer Palacios EIMER.PALACIOS@esap.edu.co	09:02	09:49	47m 24s	Moderador
Ziyadis (No comprobado)	09:02	09:36	34m 47s	Moderador
RICARDO AM... (No comprobado)	09:02	09:47	45m	Moderador
Natty Yamesa Rivero Galvis Nrivero@minivivienda.gov.co	09:03	09:47	43m 48s	Moderador
ESP San Fran... (No comprobado)	09:09	09:46	37m 31s	Moderador
Alix Johana Gonzalez AJGonzalez@minivivienda.gov.co	09:16	09:49	32m 46s	Moderador
Johan Bech... (No comprobado)	09:16	09:47	30m 14s	Moderador
FERNANDO AL... (No comprobado)	09:27	09:47	20m 42s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Longitud (m)	Cantidad	Especificación	Imagen, detalle, plano, tabla o esquema de donde se obtuvieron datos relevantes para la estimación de las cantidades.
2,000.00	64.00	Ejemplo: Cada 100 m NORMA XXXXX, TABLA XXXXX, profundidad de los sondeos de acuerdo a NORMA XXXX = 2m x 2= 4m profundidad por sondeo.	
2,000.00	16.00	Indicar especificación y análisis realizado	Anexar si aplica
2,000.00	16.00	Indicar especificación y análisis realizado	
2,000.00	16.00	Indicar especificación y análisis realizado	
300.00	1.00	Indicar especificación y análisis realizado	Anexar si aplica

PRODUCTO N°	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
1	1. Planos e informes de topografía.	1.1. Planificación del Levantamiento Topográfico 1.2. Levantamiento en Campo y Recopilación de Datos 1.3. Procesamiento de datos y Elaboración de Informes de Planos
2	2. Informe predial	2.1. Identificación, localización, caracterización y generación de informes de los predios.
3	3. Estudio de suelos	3.1. Búsqueda, recopilación, estudio y análisis de los antecedentes. 3.2. Exploración, pruebas y ensayos 3.3. Elaboración de informe del estudio de suelos.
4	4. Diseño Hidráulico	4.1. Estudio hidráulico 4.2. Diseño Hidráulico (planos y memorias de cálculo)
5	5. Diseño estructural.	5.1. Estudio Estructural 5.2. Diseño Estructural (planos y memorias de cálculo)
6	6. Diseño de vías de acceso	6.1. Estudio de vías.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexos: (Lista de asistencia)
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 13/12/2024

Ver resultados

Encuestado
1 Anónimo

01:59
Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams
FECHA: 13 de diciembre de 2024
HORA: 9am
TEMA: Seguimiento observaciones proyecto pre-inversión **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, OPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**
PRESIDE: Sergio Rodríguez (Evaluador Líder)
EQUIPO: Grupo de Evaluación

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Sergio Andrés Rodríguez Olaya

2. Cargo *

Contratista Evaluador Líder - Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB

3. Entidad/ Municipio *

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

4. Teléfono o celular *

3112763283

5. Correo electronico *

srodriguez@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Aclaración de observaciones y pendientes

Ver resultados

Encuestado

2

Anónimo

02:35

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 13 de diciembre de 2024

HORA: 9am

TEMA: Seguimiento observaciones proyecto pre-inversión **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, OPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

PRESIDE: Sergio Rodríguez (Evaluador Líder)

EQUIPO: Grupo de Evaluación

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

RICARDO AMAYA

2. Cargo *

ING CIVIL EQUIPO CONSULTOR AQUITANIA

3. Entidad/ Municipio *

SAN FRANCISCO CORREGIMIENTO AQUITANIA

4. Teléfono o celular *

3117125859

5. Correo electronico *

rlamayam@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

PROYECTO PREINV CORR AQUITANIA (ANTIOQUIA)

Ver resultados

Encuestado

3

Anónimo

01:06

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 13 de diciembre de 2024

HORA: 9am

TEMA: Seguimiento observaciones proyecto pre-inversión **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, OPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

PRESIDE: Sergio Rodríguez (Evaluador Líder)

EQUIPO: Grupo de Evaluación

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

EINER PALACIOS MENA

2. Cargo *

CONSULTOR

3. Entidad/ Municipio *

SAN FRANCISCO

4. Teléfono o celular *

3104316072

5. Correo electronico *

einerpalacios@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

Proyecto Aquitania - San Francisco

Ver resultados

Encuestado

4

Anónimo

02:10

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 13 de diciembre de 2024

HORA: 9am

TEMA: Seguimiento observaciones proyecto pre-inversión **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, OPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

PRESIDE: Sergio Rodríguez (Evaluador Líder)

EQUIPO: Grupo de Evaluación

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Ziyudis Cordoba Rovira

2. Cargo *

Ingeniera Ambiental

3. Entidad/ Municipio *

Equipo consultor

4. Teléfono o celular *

3113519960

5. Correo electronico *

ziyudisrovira@hotmail.com

6. Solicitudes/ temática *

Aclaracion de inquietudes

Ver resultados

Encuestado

5

Anónimo

01:01

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 13 de diciembre de 2024

HORA: 9am

TEMA: Seguimiento observaciones proyecto pre-inversión **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, OPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

PRESIDE: Sergio Rodríguez (Evaluador Líder)

EQUIPO: Grupo de Evaluación

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Brayan Alexis Giramdo Garcia

2. Cargo *

Gerente

3. Entidad/ Municipio *

ESP San Francisco

4. Teléfono o celular *

3134215658

5. Correo electronico *

Gerencia@esp-sanfrancisco-antioquia.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Aclaración presupuesto

Ver resultados

Encuestado

6

Anónimo

02:33

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 13 de diciembre de 2024

HORA: 9am

TEMA: Seguimiento observaciones proyecto pre-inversión **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, OPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

PRESIDE: Sergio Rodríguez (Evaluador Líder)

EQUIPO: Grupo de Evaluación

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Johan Zamir Bechara Arroyo

2. Cargo *

Secretario de planeación

3. Entidad/ Municipio *

San Francisco

4. Teléfono o celular *

3023206784

5. Correo electronico *

secretariadeplaneacion@sanfrancisco-antioquia.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Apoyo de recursos plan maestro corregimiento de Aquitania

Ver resultados

Encuestado

7

Anónimo

02:30

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 13 de diciembre de 2024

HORA: 9am

TEMA: Seguimiento observaciones proyecto pre-inversión **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, OPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

PRESIDE: Sergio Rodríguez (Evaluador Líder)

EQUIPO: Grupo de Evaluación

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Andrés Vargas

2. Cargo *

Evaluador del componente presupuesto

3. Entidad/ Municipio *

MVCT

4. Teléfono o celular *

3005673223

5. Correo electronico *

afvargas@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

PRESUPUESTO

Ver resultados

Encuestado

8

Anónimo

00:53

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 13 de diciembre de 2024

HORA: 9am

TEMA: Seguimiento observaciones proyecto pre-inversión **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, OPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

PRESIDE: Sergio Rodríguez (Evaluador Líder)

EQUIPO: Grupo de Evaluación

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Alix Johana Gonzalez

2. Cargo *

Contratista

3. Entidad/ Municipio *

MVCT

4. Teléfono o celular *

3115238282

5. Correo electronico *

Ajgonzalez@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Mesa de trabajo inquietudes