



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 4 – DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de diciembre 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes
2. Revisión reformulación No. 1

DESARROLLO:

Se inicia reunión con la ESANT – Ing. Marcela Suarez, de revisión reformulación No. 1 con las siguientes consideraciones:

1. Se Recibió ajustes a reformulación No. 1 el 9 de diciembre de 2024 por la ESANT con radicado 2024ER0196253
2. En reunión de seguimiento de revisión de reformulación No. 1 se tiene lo siguiente:
 - a. Falta oficio de paso elevado.
 - b. Falta oficio jurídico análisis de riesgo.
 - c. Ajustar en anexo 1 informe técnico el valor final del presupuesto que incluye la reformulación No. 1
 - d. Anexo 2 El ancho de excavación para tubería de 3" y 4" de 0,60 cms, es por la instalación el ancho de piedra labor.
 - e. Anexo 3.4 y 5 de presupuesto se encuentra en revisión del Ing. Jonh López.
 - f. Anexo 6 ajustar concepto aceptación con el de Mogotes.
 - g. Anexo 7 ajustar carpetas con planos finales corregidos.
 - h. Anexo 8 Se ajusta programación con aprobación de la reformulación No. 1.
 - i. Ajustar certificación Interventora con ajuste de recursos definitivos.
 - j. Anexo 13 ajustar valor total.
 - k. Anexo 14 ajustar en cuadro comparativo el valor final.




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega observaciones presupuesto	MVCT	13-12-2024
2	Entrega observaciones reformulación No.1	ESANT	13-12-2024

FIRMAS:



Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 10-12-24