



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 6 DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13 de Diciembre de 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 11:30 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Construcción Y Optimización Del Sistema De Acueducto Urbano Del Municipio De Zipaquirá

DESARROLLO:

Findeter – Juan Fernando Payares informa que:

Se realizo reunión de la parte jurídica de Findeter el 9 de diciembre de 2024, se determinó remitir oficio a Interventoría por Findeter el 20 de diciembre del 2024 solicitando se indique las actuaciones por parte de la Interventoría respecto a las observaciones que se presentaron al diseño del sedimentador y porque no se observó al inicio del proyecto.

Paralelamente se da respuesta al oficio solicitado por la aseguradora indicando la responsabilidad del contratista con respecto a calidad de la obra.

Existe concepto de Findeter con responsabilidad del consultor inicial del proyecto el cual fue enviado a la aseguradora.

Se espera pronunciamiento de la aseguradora a Findeter.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
-----	------------	-------------	------------------------------



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1	Oficio a interventor Concepto inicial sedimentador	Findeter	20-12-24
---	--	----------	----------

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: JORGE ROJAS
Fecha: 13-12-24