



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 02 de diciembre de 2024
HORA:	De 11:00 a.m a 11:30 p.m
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti: apoyo a la supervisión (MVCT)
INVITADOS:	Viviana Atehortua Flórez: Apoyo a la supervisión (FINDETER)

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento al proyecto denominado: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO PARAS LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA, EL MARFIL, EL KILOMETRO TREINTA Y DOS (KM 32) Y PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

DESARROLLO:

1. "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO PARAS LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA, EL MARFIL, EL KILOMETRO TREINTA Y DOS (KM 32) Y PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Findeter indicó que, Fidubogotá les solicito la certificación de cámara y comercio de los dos contratistas, y luego de subsanar las observaciones solicitadas por parte de Fidubogota, Findeter hará el trámite de las pólizas, posterior harán el recibo a satisfacción por parte de la interventoría con el consultor y finalmente Findeter con la interventoría.

Una vez finalizado toda esa parte administrativa, Findeter remitirá al Ministerio los productos obtenidos de lo que se logró ejecutar del proyecto.

FIRMAS:

NATHALY GIOVANNETTI C

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti