



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 5 de diciembre de 2024
HORA:	De 03:30 p.m a 04:00 p.m
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti: apoyo a la supervisión (MVCT) Oscar López: gestor zona centro (MVCT)
INVITADOS:	Mauricio Hernández: Apoyo a la supervisión (ESANT) Nelson Pabón: contratista de obra. Jhon Flórez: interventoría.

ORDEN DEL DIA:

- 1.Revisión de la solicitud de la reformulación del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.

DESARROLLO:

1. CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.

La reunión tenía como propósito revisar y organizar la información relacionada con el componente de geotecnia de la solicitud de la reformulación del proyecto. Posterior a ello y de acuerdo a la solicitud por parte del Ministerio, se requiere la localización de los sondeos de lo viabilizado y los sondeos que realizaron para la solicitud de la presente reformulación, esta información deberá la ESANT presentarla en una mesa de trabajo el próximo martes 10 de diciembre de 2024, reunión en la cual participará también el ingeniero geotecnista del Ministerio para aclarar dudas y poder avanzar en el componente de geotécnica de esta reformulación.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 05 de diciembre de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo	ESANT-MVCT	10 de diciembre de 2024.

FIRMAS:

NATHALY GIOVANNETTI C
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti